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Dastlabki qoidalar (QTEL) 

 

Andijon viloyati Asaka tumani Qo’ng’irot MFY 37-son maktabni rekonstruksiya 

qilish: 

Quyidagilar asosida ishlab chiqilgan: 

   - loyihalash va tadqiqot ishlarining sarlavha ro’yxati; 

   - loyihalash topshirig’i; 

   - loyihalash instituti tomonidan ishlab chiqilgan texnologik, qurilish, smeta 

valoyihaning boshqa bo’limlari materiallari; 

   - QTE ni ishlab chiqish uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar; 

   - Uchastkada o’tkaziladigan topogeodeziya, muhandislik-geologik va 

gidrogeologiktadqiqotlar bo’yicha hisobot materiallari; 

   - SHNK 3.01.01-03. Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish; 

   - QMQ va SHNK (СНиП) 1.04.03-85. Korxonalar, binolar va inshootlarni qurishda 

qurilish va ta'mirlash muddatlari normalari (Нормы продолжительности 

строительства изадела в строительстве предприятий, зданий и сооружений); 

- QMQ (КМК) 2.01.07-97. Yuklar va ta’sirlar (Нагрузки и воздействия); 

- QMQ (КМК) 3.01.02-00. Qurilishda texnika xavfsizliga (Техника безопасности 

встроительстве); 

   - Yirik sanoat komplekslari qurilishini tashkil etish loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha 

uslubiy qo’llanmalar (Методических указаний по разработке проектоворганизации 

строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового 

метода): 

   - Yuk ko'taruvchi kranlarning katalogi, Moskva, 1974(Справочника 

грузоподъемных кранов, Москва, 1974); 

   - "Qurilishda ishlab chiqarishni tashkil etish", Moskva, 1987 quruvchi 

qo'llanmasi(справочника строителя «Организация строительного производства», 

Москва,(1987); 

   - Qurilishini tashkil etish. A. Litvinov, Moskva, qurilish,1974 (Организация 

строительства А. Литвинов, Москва, Стройиэдат,1974). 

QTE buyurtmachi, pudratchi tashkilotlar, shuningdek qurilishni moliyalashtirish vа 

moddiy – texnik bilan ta'minotini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun majburiy hujjat 

bo'lib, dizayn va grafik materiallarni, ish va materiallar hajmini obekt hisob-kitoblarini 

o’z ichiga oluvchi hujjat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Maydonninig qisqacha tavsifi qurilish shartlari 

Qurilish uchastkasi joylashgan hudud Andijon viloyati Asaka tumani Qo’ng’irot 

MFY 

Yer maydoni Tekis 

Yer osti suvlari satxi 1,9-2,0 m chuqurlikda aniqlandi. 

Muzlash chuqurligi 0,7 м 

Zilzilabardoshligi: 

а) qurilish hududi zilzilabardoshligi 

b) qurilish maydoni zilzilabardoshligi 

 9 ball 

9 ball 

Tuproq  

Nasipnoy grunt 0,0-0,6 м gacha 

Umumiy yo’llar tarmog’i bilan 

bog’langanligi 

Bog’langan 

3. QURILISHNI AMALGA OSHIRUVCHI QURILISH-MONTAJ 

TASHKILOTI TUZILMASI 

Qurilishni amalga oshiradigan tashkilot Pudratchi 

Beton va qorishma Markaziy 

Ortiqcha tuproqni chiqarish 10 км 

Loyihalashtirilgan binolar va inshootlarning ro'yxati va xususiyatlari jadvalda 

keltirilgan. 

Loyihalashtirilgan binolar va inshootlar ro’yxati va tavsifi 

1. Bino nomi 840 o’rinli o’quv binosi qurish.  Bino to’rt 

qavatli bo‘lib, o‘lchamlari 42,0x15,0 metr 

bo‘lgan yerto‘lasiz. Qavatlarning balandligi 

poldan shiftgacha 3,0 metrni tashkil etadi. 

2 Loyiha Alohida ishlab chiqilgan 

3. Qurilish maydoni (m2) 652,96 m2 

4. Qurilish hajmi (м3) 10081,7 m3 

5. Bino o’lchamlari (м) 42,0x15,0 m 

 Xona balandligi (м) H=3,00 m 

 Konstruktiv yechim Binoning konstruktiv  yechimlari QMQ 

2.01.03-19 “Zilzilaviy xududlarda 

qurilish”ning 3.1 jadvalni №4 ramali va 

rama-bog’lovchi konstruksiyali devorlar: 

bo'ylama va ko'ndalang devorlar 300 mm 

qalinlikdagi gazoblok g'ishtdan qilingan 

 Poydevor B15 sinfli quyma temir-beton poydevor 

lentasimon va alohida turuvchi betondan 

tayyorlangan 

 Devor Tashqi devorlar – gazoblokdan 300 mm 

qalinlikda M50 markali g’ishtga 

yopishqoqligini oshiruvchi qo’shimchalar 

bilan boyitilgan qorishmada bo’ylamasiga 



600 mm qadamda armatura setkasi bilan 

kuchaytirilgan holda urilgan. 

Ichki devorlar – gazoblokdan 200 mm 

qalinlikda M50 markali g’ishtga 

yopishqoqligini oshiruvchi qo’shimchalar 

bilan boyitilgan qorishmada bo’ylamasiga 

600 mm qadamda armatura setkasi bilan 

kuchaytirilgan holda urilgan. 

 Pol  Pollar – keramik plitka, relin, mramordan, 

2.244-1 seriyali 4-son bo'yicha. 

 Orayopma va tomyopma UTR 46.1-95 seriyasiga 1-son. binoan 

ko’pbo'shliqli temir-beton plitadan. 

 Tom izolyatsiyasi Mineral tolali paxta materialidan - 100 mm. 

 Ichki pardozlash ishlari Honaning pardozlash ko'rsatmasiga muvofiq 

bajarilsin. 

 Tashqi pardozlash ishlari Gazoblok ustidan  qalinligi, 50 mmli PPJ -

120,  7-10 qalinlikdagi 

Mineral plitalarni mahkamlash uchun  

yelimli qorishma, mustahkamlovchi 

shishatolali setka  qoplansin  so’ngra  

ustidan yelimli gips qorishma , so'ngra 

fasadni travertin bilan pardozlansin. 

 Ichki eshiklar Alyumin profildan va  MDF panellarini 

o'rnatilsin. Barcha eshik bloklari ostonasiz 

o'rnatilsin. 

 Tashqi eshiklar Alyumin profildan o’rnatilsin. 

 Ichki va tashqi derazalar Plastik ko'p kamerali yangi deraza bloklarini 

o'rnatilsin. 

 Shift Gipsli suvoq qilinsin va 2 marta suvli 

emulsiya bo’yog’ida bo’yalsin. 

 Tom qismi Metal konstruksiyasidan tayyorlangan, 

qovurg'ali polimerlangan profnastilli 

qalinligi 0,51mm, QMQ 2.03.10-19 talabi 

asosida bajarilgan. 

 Sokol Kabanchik metal karkas asosida qoplansin. 

 Otmostka Asosi 100 mm shag'al, kengligi 1500 mm, 

qalinligi 50 mm, beton qorishma bilan yangi 

bajarilsin. 

   

 

 

 

 



 

4. Qurilishni tashkil etishning asosiy qoidalari va ishlab chiqarish usullari. 

 

  Tayyorgarlik davri - 0,1 oy. Ishlarni ishlab chiqarishda QMQ 2.01.02.00 

qurilishida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. 

      Qurilish keng qamrovli oqim bilan amalga oshiriladi. Kompleks oqimga 

tayyorgarlikdavrida qurilayotgan korxona, bino va hokazolarni tashkil etuvchi barcha 

doimiyinshootlarni qurish bo'yicha ishlar kiradi. 

      Qurilish ehtiyojlari uchun ishlatiladigan vaqtinchalik va doimiy inshootlarni qurish 

bo'yicha ishlar olib boriladigan qurilishning tayyorgarlik davri quyidagi obyekt oqimlari 

bilan amalga oshiriladi: 

a) uchastka hududini qurilish uchun tayyorlash; 

b) tashqi elektr ta'minoti; 

d) uchastka ichidagi suv ta'minoti va kanalizatsiya, elektr uzatish liniyasi. 

g) vaqtinchalik binolar va inshootlar; 

e) yo'llar va maydonlar. 

Shu bilan birga, tayyorgarlik davrida zarur hajmda qurilgan doimiy yo'llar, binolar, 

muhandislik tarmoqlari eng ko'p ishlatiladi. 

Vaqtinchalik binolar va inshootlar asosan prefabrik-yig'ma va 

konteynerlardanfoydalaniladi. 

Kompleks qurilish oqimi bir qator obyekt oqimlaridan iborat, jumladan, 

hududnirejalashtirish, muhandislik tarmoqlarini yotqizish, yo'llarni qurish, 

hududniobodonlashtirish. Obyekt oqimlari muayyan texnologik ketma-ketlikda 

bajariladiganishlarning tabiati bilan belgilanadigan joylarda bo'linadi. 

Kalendar qurilish rejasi quyidagi shartlar asosida qurilgan: 

- qurilish yillarida kapital qo'yilmalar ajratilgan yagona rivojlantirish; 

- yo'llarni o'z vaqtida qurish, obodonlashtirish ishlarini bajarish uchun 

muhandisliktarmoqlari hisobiga suv obyektlarida normal foydalanish sharoitlarini 

yaratish; 

- obyektlarni moddiy-texnika va inson resurslariga bir xil ehtiyojga o'z vaqtida 

vamuntazam ravishda foydalanishga topshirish; 

- uzoq muddatli oqim va murakkab brigadalarni yuklashning doimiy ritmi. 

Har bir obyekt oqimining bir qismi sifatida maxsus oqimlar belgilanadi, ularning 

sonivolumetrik rejalashtirish va konstruktiv echimlarga bog'liq. 

 

5. Asosiy qurilish ishlab chiqarish usullari va o'rnatish ishlari. 

 

       Qurilish ikki davrda amalga oshiriladi: tayyorgarlik va asosiy. 

Tayyorgarlik davri boshlanishidan oldin quyidagi tashkiliy tadbirlar o'tkaziladi: 

- Smeta hisob-kitoblari bilan ishchi loyihani ishlab chiqish va tasdiqlash. 

- Qurilishni materiallar, konstruksiyalari va detallar bilan ta'minlash masalasini hal 

qilish. 

- Obyektni qurish uchun qurilish, montaj va ixtisoslashtirilgan tashkilotlarni tayinlash. 

- Qurilish uchun hududni tanlash. 

       Tayyorgarlik davrida yordamchi binolari quriladi, muhandislik 

tarmoqlariyotqiziladi, hududning vertikal tayyorgarligini amalga oshiradi. 



Qurilishning asosiy davrida obyektlar majmuasi barpo etilib, muhandislik tarmoqlari 

vakommunikatsiyalarni barpo etish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. 

Tayyorgarlik davrida kirish yo'lini qurish kerak. Qurilish uchastkasida doimiy 

yo'llarniqurish va qurilish vaqtidan foydalanish ko'zda tutilgan. 

 

5.1. Qurilishda geodeziya ishlari. 

 

       Obyektlarni qurishda geodeziya ishlari geometrik parametrlarning 

muvofiqliginita'minlash va qurilish obyektlarini loyihaga joylashtirish va qurilish 

me'yorlari vaqoidalarining talablariga javob beradigan hajmda va aniqlik bilan amalga 

oshirilishi kerak. 

QMQ 3.01.03-97 bo'yicha geodeziya ishlari tarkibiga quyidagilar kiradi. 

  - qurilish jarayonida geodezik ishlarni yaratish. 

   - qurilish-montaj ishlarining aniqligini geodezik nazorat qilish ishlar. 

   - qurilayotgan bino va inshootlar harakat va deformatsiyalarning geodezik kuzatuvlari. 

       Qurilish uchun geodeziya qidirish bazasini yaratish va nazorat qilish 

qurilayotganbino va inshootlarning harakatlari va deformatsiyalarining geodezik 

kuzatuvlarinita'minlash buyurtmachining vazifasidir. 

       Qurilish jarayonida geodeziya ishlarini ishlab chiqarish va qurilish-

montajishlarining aniqligini geodezik nazorat qilish bosh pudratchining vazifasiga 

kiradi. 

Rejadagi qurilish obyektining holatini aniqlash uchun geodezik qidirish asoslari 

quyidagishaklda yaratilishi kerak: 

        a) asosiy binolar va inshootlarni bo’ylama va ko’ndalang o’qlari 

bo’yichajoylashtirib berish; 

       b) qizil chiziqlar, bo’ylama va ko’ndalang oqlar, joyni va binolarning o'lchamlarini 

aniqlaydi; 

       v) tuzilmalarning bog’langan asosiy oqlari bilan triangulyatsiya tarmoqlari; 

       g) yo'llar, simlar, quvurlari va boshqa inshootlarni qurish uchun yo'llar va 

inshootlarbo'ylab poligonometrik yoki teodolit harakatlar. 

       Qurilish obyektining balandligi bo'yicha joylashuvini aniqlash uchun 

geodezikqidirish asoslari yopiq poligonlar yoki mehmonxona yo'llari shaklida 

yaratilishi kerak,shunda belgilar kamida ikkita reperdan va tarmoqning davlat yoki 

mahalliy qiymatidan 

olinadi. 

       Geodeziya qidirish bazasi hisobga olinishi kerak : 

-a rejasining barcha nuqtalarini o'zaro bog'lashni va qo'shni nuqtalar orasidagiko'rish 

chizig'ining balandligini ta'minlash; 

- fikrlarni mustahkamlaydigan belgilarning xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash; 

- Geodeziya, harorat, elektromagnit va dinamik jarayonlar va qurilish sohasidagio'zaro 

ta'sirlar, bu sifatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin o'lchangan; 

- Qurilgan obyektni ekspluatatsiya qilish, uni kengaytirish va rekonstruksiya qilish 

jarayonida yaratilayotgan geodeziya qidirish bazasidan foydalanish imkoniyati. 

Geodeziya qidirish bazasini qurish СНиП 3.01.03-97 ga muvofiq amalga oshiriladi 

 

 



5.2. Yer ishlari. 

 

Tuproq ishlari QMQ 3.02.01-97 "Yer inshootlari", ishlab chiqarish va qabul 

qilishqoidalari va QMQ 3.01.02-00 "Qurilishda xavfsizlik texnikasi"ga muvofiq 

amalgaoshirilishi kerak. 

       Bino va inshootlarning poydevorlari uchun qazish va xandaqlarni 

qazish,shuningdek, aloqa uchun xandaklar barcha zarur qazish mashinalari bilan 

ta'minlanganmexanizatsiyalashgan brigada tomonidan amalga oshiriladi. Xuddi shu 

brigada vertical tartibda barcha ishlarni bajaradi. 

Poydevorlar uchun chuqurni (xandakni) qazish ekskavator tomonidan amalga oshiriladi. 

Chelak sig’imi 0,25 m3. 

Er osti kommunikatsiyalari uchun xandaklar Э 303Б ekskavatori tomonidan 

amalgaoshiriladi teskari belkurak bilan. 

Chuqur va xandakni pastki qismini tozalash qo'lda amalga oshiriladi. 

Vertikal tartib bo'yicha ishlar buldozer Д-555 va T-54 traktori tomonidan tuproqni 

to’ldirish ishlari amalga oshiriladi. 

       Asosiy poydevorlar siqilgan qatlamning pastki chegarasiga tuproqning katta hajmli 

og'irligini keltirib chiqaradigan trambovka bilan tortishishdir. 

       Qish sharoitida ish ishlab chiqarish uchun ishlab chiqilgan loyihaga muvofiq 

amalgaoshirilishi kerak. 

       Rejalashtirish ishlarini tugatgandan so'ng, qurilayotgan binoning 

o'qlariniehtiyotkorlik bilan joylashtirish kerak. 

       Tuproq ishlarini ishlab chiqarishda СНиП 3.02.01-83 bo'yicha bajarilgan 

ishlarsifatini qat'iy nazorat qilish kerak. 

 

5.3. Beton va temir-beton ishlari. 

 

        Beton va temir-beton ishlari binolarning ishchi chizmalariga muvofiq 

amalgaoshiriladi, QMQ talablariga rioya qilgan holda tuzilmalar 2.03.01-96 "Beton va 

temir-beton konstruktsiyalar", QMQ 3.01.02-00 "Qurilish xavfsizlik texnikasi",QMQ 

2.03.05-97 "Metall konstruksiyalar". Bir xil beton va temir-beton ishlarini olibborish, 

inventor hovoza, podmost va nastil yordamida ushlash, uchastkalarni ajratish 

bilanta'minlanadi. Qish sharoitida beton ishlari o'rtacha kunlik tashqi havo haroratida +5 

danpast va 0 C dan past bo'lgan minimal kunlik harorat ish ishlab chiqarish 

loyihasigamuvofiq amalga oshirilishi kerak. Beton ishlari ishlab chiqarish 

mustahkamlash qabul,beton qorishmani tayyorlash uchun 0.25 m3 hajmdagi idish, 

XCMG XCT12L4 krani yordamida. Yig’ma konstruksiyalarni o'rnatish boshlanishidan 

oldin SHNK 3.01.01.03"Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish"da taqdim etilgan 

tayyorgarlik ishlari bajarilishi kerak. Yig’ma temirbeton konstruktsiyalarni o'rnatish 

ishlarni ishlab chiqarish loyihasi tomonidan belgilanadigan ketma-ketlikda amalga 

oshirilishi kerak. Tuzilmalarni o'rnatish orqali amalga oshiriladi XCMG XCT12L4 

krani. Kranlar va boshqa montaj mexanizmlarini tanlash o'rnatilgan elementlarning soni, 

o'lchami va og'irligini, qurilayotgan inshootlarning konfiguratsiyasini, o'rnatish tezligini 

va qurilish sharoitlarining xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. 

Yuklash va tushirish uchun biz o'rnatishni amalga oshiradigan bir xil kranlarni qabul 

qilamiz. 



 

5.4. G'isht ishlari. 

       G'isht ishlari QMQ 2.03.07-98 talablariga muvofiq amalga oshiriladi. "Tosh-g’isht 

konstruktsiyalari" va QMQ 3.01.02-00. "Qurilishda xavfsizlik". 

G’isht va gazoblok ishlarini boshlanishidan oldin ish joylarini va devorlarni 

binoningqoldiqlaridan tozalash va ularga erkin kirishni ta'minlash kerak. Podmostlarni 

o'rnatish,g'isht ish joylariga joylashtirish. Ish joyidagi g'isht zaxirasi ikki soatlik ehtiyoj 

asosidaqabul qilinadi. Yig’ma temir-beton konstruktsiyalarni o'rnatish bilan birgalikda 

gazoblok ishlarini bajarish. 

G’isht devorlarni urish g’isht teruvchi ustalar tomonidan amalga oshiriladi. 

 

5.5. Tom yopish ishlari. 

      Tom yopish ishlari ishlab chiqarish loyihasiga muvofiq amalga oshiriladi. 

Ishlarmateriallarni tashish jarayonida qoplamalarning tayyor uchastkalaridan 

foydalanishdantortib, materiallarni etkazib berishga qaratilgan ta'qiblar bilan amalga 

oshiriladi. Tomyopish ishlarini izolyatsiyalash qurilmasidan boshlab oqim usuli bilan 

amalga oshiriladi. 

Nishablarni qoplashdan oldin, quvurlar va varonkalar o'rnatish uchun barcha 

tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi. 

Tom yopish ishlari QMQ 2.03.10-19 "Tomlar, gidroizolyatsiya, bug 'to'sig'i va 

issiqlikizolyatsiyasi" va QMQ 3.01.02-00 "Qurilishda xavfsizlik texnikasi"ga muvofiq 

amalgaoshiriladi. 

 

5.6. “Energiya samaradorlik qismi” qayta tiklanuvchi energiya manbalari. 

 

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.09.2022 yildagi 220-sonli farmonining  

B bandi 2-xatboshisiga asosan quyosh suv isitish qurilmalari o’rnatish  barcha 

tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi. 

 

6. Pardozlash ishlari. 

 

       Pardozlash ishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: duradgorlik, sement-

qumqorishmali suvoq, pardozlash ishlari va pollarni o'rnatish. 

       Tugatish jarayonlarining bajarilishi kompleks mexanizatsiyalash, mobil 

qurilmalar,elektrlashtirilgan vositalar va mehnatni ilmiy tashkil etish usullaridan 

foydalangan holda 

oqim usuli bilan amalga oshiriladi. Bo'yoq ishi mexanizatsiyalashgan usulda 

amalgaoshirilishi kerak. 

       Qish mavsumida ichki suvoq ishlari +10 C dan kam bo'lmagan xona 

haroratidaamalga oshirilishi kerak. 

       Ishning yuqori sifatini ta'minlash uchun yuqori malakali ishchilarni ishga jalb 

qilish,materiallarni qabul qilish, to'g'ri saqlash va saqlashdan va obyektni ishga 

tayyorlashdanboshlab, materiallarni olib kelib omborga joylash chora-tadbirlarini to'liq 

majmuasini o'z vaqtida bajarish muhimdir. 

       Pardozlash ishlarida СНиП 3.04.01-87 "Izolyatsiya va pardozlash qoplamalari" va 

QMQ 3.01.02-00 "Qurilishda xavfsizlik texnikasi" talablariga rioya qilish kerak. 



 

 

6.1 Asosiy qurilish mashinalari va mexanizmlariga bo'lgan ehtiyoj 

       Asosiy qurilish mashinalari va mexanizmlarga bo'lgan ehtiyoj quyidagi formula 

bilananiqlanadi: 

 

                       О общ. · У 

               М = ——————— 

100 · Пчас · р. 

 

M - mashinalarning o'rtacha soni (dona yoki dona).asosiy parametrni o'lchash birliklari); 

О общ.-Jismoniy o'lchovlarda ushbu turdagi ishlarning umumiy hajmi haqida(m. z. t); 

Y-qabul qilingan turdagi mashinalar tomonidan bajariladigan ishlarning ulushi 

jami ish hajmi (% da); 

П час · р. - N soat.R.-soat (tegishli vaqt uchun o'rtacha)bitta mashina ishlashi yoki 

ishlashi, ko'z parametrini o'lchash birligiga keladigan (i m3 bo'yicha i ny ustida paqir 

hajmi. yuk ko'tarish hajmi va h. k.) jismoniy ish hajminio'lchash; 

Kv-ichki vaqtdan foydalanish koeffitsienti; 

T-mos keladigan bir mashinaning ish vaqti soatning ish vaqti. Hisob-kitoblar natijalari 

jadvalda keltirilgan. 

 

6.2 Avtomobillarga bo'lgan ehtiyoj 

       Maksimal yillik yuk aylanmasi bo'yicha avtotransport vositalariga T. 

kmavtomobillarining rejalashtirilgan o'rtacha yillik ishlashiga bo'lgan ehtiyoj. Qurilish 

materiallari, yarim tayyor mahsulotlar, mahsulotlarni tashish masofasi umumiy qurilish 

tashkilotining ma'lumotlariga muvofiq qabul qilinadi. 

Qurilish materiallari va konstruksiyalarni tashishda avtotransport vositalarining asosiy 

tarkibini aniqlash uchun qurilish yillari va yuklarni tashish sxemalariga taqsimlangan 

materiallar, mahsulotlar, konstruktsiyalarning yig'ma varaqalari asosida tonna-

kilometrlarda qurilishning umumiy yuk aylanmasini aniqlash kerak. 

Barcha yuklarini 30 kmdan kamroq masofada tashishda yarim va uzoq masofalarda 

treylerlardan foydalanish yanada tejamkor bo'ladi. 

Avtotransport vositalarida qurilish ehtiyojlarini hisoblash formula bo'yicha 

amalgaoshirilishi mumkin: 

                                                  Σ р · Кг 

Nc = —————————— 

Т год · h · K · d 

("Qurilish tashkil etish va loyihalash bo'yicha qo'llanma"): 

       Nс - avtomobil parkining kompyuterdagi ro'yxati; t 

       Σ р - yuk tashishning umumiy hajmi. km.; 

       Кг - yil davomida yuk tashishning tengsizligi koeffitsienti, 

1,1 ga teng; 

       Тгод - yillar davomida yuk tashish davomiyligi; 

       К - Park uchun o'rtacha kilometr koeffitsienti teng 

                0,45 ming km.; 

d - yuk tashish hajmi. 



Yuqoridagi formuladan foydalanib, transport vositalariga bo'lgan ehtiyojni hisoblab 

chiqamiz:              

                                      2885.6 х 1,1 

Avtosamasval. = ————————— ≈ 1 шт. 

                                 30000 х 0,45 х 4,0 

30684.15 х 1,1 

Bartovix= ————————— ≈ 1 шт. 

                     30000 х 0,45 х 5,0 

 

 

6.3 Asosiy qurilish uchun umumiy ehtiyoj 

va yo'l mashinalari. 

 

№ Mashina nomi va mexanizmlar Turi, tovar Xususiyatlari Soni 

1 2 3 4 5 

A. qurilish mexanizmlari: 

1 Ekskavator (Экскаватор с обратной 

лопатой) 
Э-303Б  1 

2 Buldozer (Бульдозер) Д-535  1 

3 Skreper (Скрепер) ДЗ-111А 96 кВт 1 

4 Avtogreyder tyajeliy ДЗ-122А 96 кВт 1 

5 Katok prisepnoe ДУ-39Б  1 

6 Katok samoxodniy ДУ-48Б 37 кВт 1 

7 Traktor pogruzchik ТО-25 122 кВт 1 

8 Betonomeshalka peredvijnaya СБ-92А 40 кВт 1 

9 Kran avtomobilniy XCMG 

XCT12L4 
206 квт 1 

10 Podyomnik АГП-12А  1 

11 Elektr payvandlash transformatorlari СТЭ-24  1 

12 Kompressor    

13 Suvoq agregatlari СО-57А   

14 Suvoq va zatirochniy vositasi С-285  2 

15 Vibrator: poverxnostniy И-7  1 

16 Vibrator glubinniy    

17 Pnevmotrambovki ТР  1 

18 Truboukladchiki kran ТГ-61  1 

19 Avtosamosval   1 

20 Bortli avtomobil   1 

 

 

 

 

 

 

 



7. QURILISH BOSH REJASI. 

 

 

 



       Binoning bosh rejasini loyihalash quyidagi masalalarni ishlab chiqishni o’z ichiga 

oladi 

       - saqlash omborlari joylarini hisoblash; 

       - madaniy va maishiy binolarga bo’lgan ehtiyojni hisoblash; 

       - vaqtinchalik elektr ta’minoti, suv ta’minoti, siqilgan havo bilan ta’minlash va bino 

dizaynini hosibga olish; 

       - ichki transportni loyihalash. 

       Qurilish maydonchasida ko'rsatiladi: 

       - bino va inshootlar, temir yo'l va avtomobil yo'llari, suv ta'minoti 

tarmoqlari,kanalizatsiya, elektr ta'minoti va qurilish ehtiyojlari uchun tayyorgarlik 

davridaqurilayotgan ob'ektlarning shartli belgilarini ajratish kabi boshqa 

kommunikatsiyalar. 

       Qurilish tashkiloti loyihasining bir qismi bo'lgan qurilishni tashkil etish uchun 

ishlatiladigan o'lchov, loyihalashtirilgan korxonaning bosh rejasiga mos keladi. 

 

 

7.1. Qurilishda kadrlarga bo'lgan ehtiyoj, vaqtinchalik 

bino va inshootlar. 

 

      Bosh pudratchining ma'lumotlariga ko'ra, qurilishda ish bilan band 

bo'lganxodimlarning ro'yxati 3% mehnat unumdorligining yillik rejalashtirilgan 

o'sishini hisobgaolgan holda, rejalashtirilgan o'rtacha yillik ishlab chiqarishga 

asoslangan holdabelgilanadi. 

Qurilishni ishchi xodimlar bilan ta'minlash Tenderlar hisobidan amalga oshiriladi. 

Yil davomida ishlashi talab qilinadigan miqdor jadvalda keltirilgan. 

Qurilish xodimlarining soni choraklarda aniqlanadi va maksimal 11 kishi. 

       “ИТР” soni, xodimlar, “МОП” va xavfsizlik xodimlari soni jami ishchilarning 17% 

miqdorida qabul qilindi (TSNIIOMTP, I). 

       Ulardan: Ishchilar 11 kishi. 

ИТР, xodimlar, МОП va qorovul 2 kishi. 

       Jami qurilish uchun umumiy mehnati 7259 kishi/soat. 

       Madaniy-maishiy binolar va omborlarga bo'lgan ehtiyojni hisoblash 

"Qurilishnitashkil etish loyihalarini tuzish uchun hisob-kitob standartlari" asosida 

amalga oshiriladi. 

       Ma'muriy-iqtisodiy va maishiy xonalarga bo'lgan ehtiyoj xodimlarning 

maksimalsoniga qarab belgilanadi. 

 

Qurilish idoralari. 

 

       Ofisda ishlaydigan bir dona ishchi uchun 4 m2 me'yorlariga asoslanib, 

qurilishdaofis binolariga bo'lgan ehtiyoj 8,0 m2 bo'ladi. - Maksimal 60%. 

 

 

 

 

 



Maishiy xizmat ko'rsatish xonalari. 

 

       Kiyinish xonasi va dush bilan jihozlangan uy-joy maydonini hisoblash, 

ishchilarniisitishning vaqtinchalik dam olish xonasi qurilishda ishlaydigan ishchilarning 

maksimal 

soni bo'yicha amalga oshiriladi. 

 

Mavjud standartlarga muvofiq, har bir ishchi uchun 0,6 m2 yordamchi xonasi, 

dushxonasi-15 kishi uchun bitta xona. 0,1 m2 ishchilarni isitish uchun xona. 

       Maishiy binolardan foydalanadigan ishchilar soni, 11 kishi. 

Maishiy xonalarning maydoni 7.7 m2. 

 

Ovqatlanish xonasi. 

 

Kerakli o'rindiqlar soni 30 daqiqada kechki ovqatning bir soat davomidagi 

tushlikvaqtini hisobga olgan holda aniqlanadi, bu esa 11 o'ringa teng bo'ladi. 

 

Xojatxona. 

 

       Qabul qilinadi. Qurilish ishchilari umumiy sonini 60 % erkaklar va 40% 

ayollar.KMK 2.08.02 - 96 ga ko’ra, xojatxona soni har 30 ta erkak uchun bitta, har 15 ta 

ayoluchun bitta deb olinadi, bu hojatxonadan foydalanish odamlar soniga qarab 

tayinlanadi. 

 

8. Elektr, yoqilg'i, bug', suv, siqilgan havo va kislorod talab miqdorini hisoblash. 

 

Qurilish ishlari bo'yicha qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarish uchun 

elektrenergiyasi, yoqilg'i, bug', suv, siqilgan havo va kislorodga bo'lgan ehtiyoj 

formulalar bilanbelgilanadi. 

       а) elektr quvvati, yoqilg'i va bug'ning talab qilinadigan miqdori. 

               К порт. = К I х Р; 

       b) suv, siqilgan havo va kislorod talab miqdori 

               Впотр. = К2 х В; 

Qayerda: КI va К2 - qurilish maydoniga qarab qurilishning taxminiy bahosidagi 

               o'zgarishlarni hisobga olgan holda koeffitsient. 

               Р va В – zarur resurslarning ahamiyati. 
 

8.1. Elektr ajratishni hisoblash. 

 

S · E · m · P 

П = ———————— 

Fл · R 

Qayerda:П — projektorlar soni; 

               S — qurilish maydoni; 

               Fл — chiroqlarning yorug'lik oqimi (500-2000 Вт) 

               Е — yoritish LKda; (4 lk) 



               m — foiz (1,15 – 1,5); 

               Р — zaxira foizi (1,5 – 1,25) 

               R — ishlash koeffitsienti, 0,8. 

Yoritish KMK 2.04.18-97 tomonidan qabul qilinadi. Qurilish maydonchasi va 

avtomobilyo'llari uchun. 

600 х 1,5 х 1,5 х 1,5 

П = ———————––– = 5.06 ≈ 6 ta 

500 х 0,8 

Qabul qiling: 500 vattli akkor amrullari bilan yorug'lik yoritgichi  

inventarizatsiyaustunlari h = 10 m. 

 Qurilishni siqilgan havo va asetilen bilan ta'minlash inventarizatsiya 

mobilqurilmalaridan amalga oshiriladi. 

Qurilish maydonchasiga kislorod yetkazib berish silindr balonlarda amalga oshiriladi. 
 

 

 

9. QURILISH XAVFSIZLIGI VA YONG'IN XAVFSIZLIGI CHORALARI. 

 

       Qurilish-montaj ishlari KMK 3.01.02-00 "Qurilishda xavfsizlik texnikasi"ga 

qat'iymuvofiq amalga oshirilishi kerak. 

       Qurilish-montaj ishlarini olib borish davrida qurilish hududini 

vaqtinchalik(inventarizatsiya) doimiy to'siq bilan himoya qilish. 

       Ish o'rinlarini tashkil etish ishni bajarish xavfsizligini ta'minlashi kerak. Ish 

o'rinlarizarur to'siqlar, himoya qurilmalar va qurilmalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. 

       Chuqurchalar va xandaklar himoyalangan bo'lishi kerak. Devorda 

ogohlantirishyozuvlari va belgilarini o'rnatish kerak, kechasi esa-signal yoritilishini 

ta'minlash. 

       Kranlarning ishlashi "Qurilma qoidalari va yuk ko'taruvchi kranlarning 

xavfsizligi"ga muvofiq amalga oshirilishi kerak. 

       Har bir ob'ektda dori-darmonlar, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish 

uchunvositalar bo'lishi kerak. 

       Elektr qurilmalarini qurish, ishlatish, ta'mirlash bo'yicha ishlar 

"Iste'molchilarningelektrotexnik qurilmalarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari" va 

"Iste'molchilarning 

elektr qurilmalarini ishlatishda xavfsizlik qoidalari", Davlat Energonadzor " ga muvofiq 

amalga oshirilishi kerak. 

       Ish joylarida xavfsizlik belgilari, plakatlar va xavfsizlik ko'rsatmalari joylashtirilishi 

kerak, zarur hollarda to'siqlar bo'lishi kerak. 

       Yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida quyidagi tadbirlar ko'zda tutilgan: 

       - umumiy foydalanishdagi yo'llar bilan bog'langan maxsus xizmatlarning mobil 

mashinalari uchun yo’lagini ajratish qurilmasi; 

       - telefonizatsiya hududi; 

       - yong'inga qarshi suvni saqlash; 

       - qum qutisi bilan yong'inga qarshi qalqon qurilmasi. 



       Qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarishda ichki ishlar vazirligi DUK 

tomonidantasdiqlangan "Qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarishda yong'in xavfsizligi 

qoidalari" gaamal qilinadi. 
 

10. ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH. 

 

       Qurilish ishlarini tashkil etishda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, 

tabiiyresurslarni yo'qotishning oldini olish, tuproq, suv omborlari va atmosferaga 

zararliemissiyalarni oldini olish yoki tozalashni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan tabiiy 

muhitnimuhofaza qilish bo'yicha tadbirlar va ishlarni amalga oshirish kerak. 

Qurilish maydonchasidan to'g'ridan-to'g'ri yomg'irlarga suv chiqarish, loyqalikdan 

to'g'rihimoya qilinmasdan, ruxsat etilmaydi. Rejalashtirish ishlarini bajarayotganda, 

keyinchalikfoydalanish uchun mos bo'lgan tuproq qatlami oldindan olib tashlanishi va 

maxsusajratilgan joylarda saqlanishi kerak. 

Vaqtinchalik avtomobil yo'llari va boshqa kirish yo'llari qishloq xo'jaligi yerlari va 

daraxt-buta o'simliklarining shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik talablarini inobatga olgan 

holdatashkil etilishi kerak. 
 

  

11. SIFAT NAZORATI TASHKILOTI. 

 

Binolarning qurilish sifati bir qator omillarga bog'liq: ishlatiladigan materiallar,ehtiyot 

qismlar, inshootlar va mahsulotlarning sifati, ularni tashish, saqlash,qurilish-montaj va 

tugatish ishlarini olib borish va boshqalar. 

       Barcha qurilish-montaj ishlarining sifatini nazorat qilish, shuningdek ularni yakuniy 

topshirish-qabul qilish binolarning muhandislik-texnik xodimlariga, mijozning 

texniknazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati, davlat arxitektura-qurilish 

nazorati,bank nazoratiga yuklanadi. Qurilish-montaj va pardozlash ishlarini ishlab 

chiqarishjarayonida SNIP va Gost talablariga rioya etilishini tizimli nazorat qilish 

qurilishmuhandislik va texnik xodimlarining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, birinchi 

navbatda,ishlab chiqaruvchi va usta tomonidan amalga oshiriladi. 

       Qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarish sifatini baholash va ularni nazorat 

qilishbirinchi navbatda mijoz tomonidan texnik nazorat orqali amalga oshiriladi. 

       Qurilishda buyurtmachining texnik nazorati qurilish-montaj ishlarining 

hajmi,qiymati va sifatiga qurilish-montaj ishlari loyihalari, Sniplar, qurilish-montaj 

ishlarini olibborish va qabul qilish uchun texnik shart-sharoitlar bilan muvofiqligi 

ustidan kundaliknazorat qilish maqsadida o'rnatiladi. 

       Qurilish sifatini nazorat qilishning muhim turi ham loyiha tashkiloti 

tomonidanamalga oshiriladigan mualliflik nazorati hisoblanadi. 

       Texnik nazorat va mualliflik nazorati texnik va mualliflik nazorati 

qoidalarigamuvofiq amalga oshiriladi. 

 

 

             Bajardi:          A.Isomiddinov  


