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1. Общие положения 

Проект организации строительства (ПОС) «Nurobod tumani "Do'stlik" MFY Anjirli 

qishlog'idagi 18-son maktabni rekonstruksiya qilish (300 o'rinli qo'shimcha bino 

qurish)» разработан на основании задания на проектирование. 

2. Краткая характеристика площадки и 

условия строительства 

Площадка строительства относится к IV климатическому району. 

Снеговая нагрузка 0,7 кН/м². 
Скорость ветра 0,38 кН/м². 

Глубина промерзания - 0.33м, с повторяемостью 1 раз в 50 лет. 

Сейсмичность района - 7 баллов. 

Тип грунтовых условий по просадочности – 1 первый. 

Коррозийная агрессивность среды к стали - неагрессивные. 

Лессовидные суглинки палевого цвета, высокопористые, просадочные, с 

включением конкреций карбонатов и прослоев супеси. 

Грунты- легкорастворимые соли, не агрессивные к бетонам на нормальном 

портланцементе, не агрессивны к стали. 

Показатель текучести: второй 

Плотность частиц грунта - 2,69 

тн/м³ Плотность грунта - 1,64 тн/м³ 

Влажность естественная - 14,70% 

Угол внутреннего трения - 23° 
ТЭП по участку: 

Площадь участка – 8699,34 м2. 

Площадь застройки – 843,84 м2. 

Площадь покрытия – 2472,91 м2. 

Площадь озеленения – 3962,76 м2.  

Площадь существующих зданий – 1419,83 м2. 

 

 

 



3. Конструктивная характеристика зданий 

1. Здание учебный корпус 

Здание запроектировано 3-х этажное, кирпичное, прямоугольной формы с 

размерами в осях 23.60 х 15.60 м. 

За условную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке (740.20). 

Фундаменты - ленточные монолитные и стаканные монолитные ж.б. из бетона кл 

В15. Поверхности стен фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 

горячем битумом марки МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80 в два слоя. Каркасы - рамный 

ж.б. из бетона кл В20. 

Стены выполнить из газоблока изготавливается автоклавным методом D800/ 

Кладку выполнить с применением однорядной перевязки с армированием 

горизонтальных швов кладки сетками СГ1 шагом 600 мм по высоте кладки, 

усиленные вертикальными металлических сердечниками. 

Сердечники - металлическые из угалока сечения ʟ 50х50х3. 

Рамы - монолитные ж.б. из бетона кл В20. 

Перемычки - металлическые из угалока сечения ʟ 50х50х3. 

Перекрытие - сборные железобетонные плиты. 

Кровля - профнастил по металлическому каркаса. 

Антикоррозийные работы металлических конструкций: после монтажа все 

металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза. 

Здание cпортивный зал 

Здание запроектировано 1- этажное, сэндвич-панельное, прямоугольной формы 

с размерами в осях 12.00 х 30.00 м. 

За условную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке (740.20). 

Фундаменты - ленточные монолитные и стаканные монолитные ж.б. из бетона кл 

В15. Поверхности стен фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 

горячем битумом марки МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80 в два слоя. Каркасы - рамный 

ж.б. из бетона кл В20. 

Рамы - монолитные ж.б. из бетона Кл В20. 

Покрытие – металлические фермы. 

Кровля - скатная из кровельных сендвич-панелей толщиной 100 мм. 

Антикоррозийные работы металлических конструкций: после монтажа все 

металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза. 

Продолжительность строительства. 

Расчет ведем исходя из имеющихся в СНиПе 1.04.03-85 норм продолжительности 

для школ V=9,9 т.м3 - 6 месяцев (стр.527 п.12) 
Мощность для зданий V=2597,5м3- 6 месяца. 

Принимаем Т = 5 месяца в т.ч. 1 мес. подготовительного периода 

 

 

4. Методы производства основных строительно-монтажных работ. 



4.1. Земляные работы 

Производство земляных работ осуществляется с соблюдением требований КМК 

3.02.01-97 и КМК 3.01.02-00. Производство работ по вертикальной планировке 

территории допускается только при наличии проекта планировки, проектов всех 

подземных сооружений и общего баланса грунта. Для работ по вертикальной 

планировке в зависимости от объемов работ и дальности перемещения грунта 

следует принять следующие оборудование: бульдозеры – при дальности 

перемещения до 50км, одноковшовые экскаваторы с автотранспортом при 

грунтах, не допускающих разработку скреперами или при большой дальности 

транспортирования грунта. Траншеи и котлованы под здания и сооружения 

глубиной до 3м разрабатываются экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 

0,25м3. Траншеи под подземные коммуникации разрабатываются экскаватором с 

обратной лопатой. Канализация глубиной более 3м – экскаватором –драглайном. 

Зачистка дна траншей и котлованов (1,520см) производится вручную. Обратная 

засыпка осуществляется бульдозером с увлажнением и уплотнением 

пневмотрамбовками. Работы в зимних условиях должны выполняться по 

специальному проекту производства работ и обосновываться технико-

экономическим расчетом. Способ подготовки должен выбираться и 

обосновываться в проекте производства работ в зависимости от объемов и условий 

работ, сроков их выполнения и наличия оборудования. После выполнения 

планировочных работ необходимо произвести тщательную разбивку осей 

строящегося здания. 

 

4.2. Бетонные и железобетонные работы 

Бетонные и железобетонные работы производятся в соответствии с рабочими 

чертежами сооружений, конструкций и проектом производства работ с 

соблюдением требований КМК 2.03.01-97 и КМК 3.01.02-00 «Техника 

безопасности в строительстве». Введение однородных бетонных и железобетонных 

работ предусматривается поточно с разбивкой по захваткам с применением 

инвентарных лесов, подмостей и настилов. Бетон, уложенный в жаркую, солнечную 

погоду должен немедленно укрываться или поливаться холодной водой. Высота 

свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 2м во избежание 

расслоения. Бетонные работы в зимних условиях при среднесуточной температуре 

наружного воздуха ниже +5 и минимальной суточной температуре ниже 0С 

должен производиться в соответствии с указанным в СНиП III-15-76 и проектом 

производства работ. 

4.3. Кирпичная кладка 

    Кирпичная кладка производится с соблюдением требований КМК 2.03.07-98 и 

КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве». До начала кладки 

необходимо очистить рабочие места и стены от строительного мусора и обеспечить 

свободный доступ к ним, установить инвентарные подмостки, поднять на рабочие 

места кирпич на поддонах, расставить растворные ящики в количестве 

предусмотренном проектом производства работ. Запас кирпича на рабочем месте 

принимается из расчета двухчасовой потребности. Растворные ящики на рабочем 

месте заполняются за 10-15 минут до начала кладки. Кирпичную кладку рационально 

 



 выполнять совместно с монтажом железобетонных конструкций. Кладка стен 

выполняется делянками. Количество делянок на захватках принимается по числу 

звеньев каменщиков с учетом численности звеньев и квалификации каменщиков. 

4.4. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций должен быть выполнен после 

выполнения подготовительных работ, осуществляется с соблюдением требований 

КМК 2.03.02-97 и КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве». До 

начала монтажа сборных конструкций, должны быть выполнены подготовительные 

работы, предусмотренные СНиП 3.01.01-85 «Организационно- техническая 

подготовка к строительству» Монтаж сборных железобетонных конструкций 

должен осуществляться в последовательности, определяемой проектом 

производства работ. Выбор кранов и других монтажных механизмов произведен с 

учетом количества, размеров и веса монтируемых элементов, конфигурации 

возводимых элементов, темпов монтажа и особенностей условий строительства. Для 

погрузочно-разгрузочных работ принимаем те же краны, которые будут вести 

монтаж, а также автокраны. 

4.5. Устройство кровли 

Кровельные работы осуществляются в соответствии с проектом производства 

работ и с соблюдением требований КМК 2.03.10-95 и КМК 3.01.02-00 «Техника 

безопасности в строительстве». Работа по устройству кровельных работ ведут 

поточными методами по элементам, начиная с пароизоляции. Производство работ 

осуществляется захватками в направлении на встречу подаче материалов, избегая 

использования готовых участков покрытий для транспортировки материалов. 

Подготовку материалов осуществляют в подготовительных материалах. Работу 

кровель ведут от пониженных отметок к повышенным так, чтобы швы 

располагались по направлению стока воды. Штучные материалы укладываются, 

как правило, в направлении от правого ската к левому, что обеспечивает удобную 

забивку гвоздей и завертывание шурупов. До покрытия скатов выполняют все 

работы по обделке свесов, водосточных воронок, труб, по установке настенных 

желобов. 

Отделочные работы 

Отделочные работы осуществляются с соблюдением требований КМК 1.04.03-98 и 

КМК 3.01.02, а также проектом производства работ. Снижение трудоемкости 

отделочных работ намечается осуществить за счет повышения заводской 

готовности строительных конструкций и деталей, за счет улучшения организации, 

механизации и технологии производства. При выполнении отделочных работ 

наружных стен необходимо применять поточный метод с расчленением работ на 

следующие процессы: 

а) покрыть весь наружный фасад базальтовыми плитами ручным способом, 

б) покрыть базальные плиты сетками ручным способом, 

в) пилястры и обрамления окон из пеноплекса устанавливать ручным способом, 

г) покрыть пеноплекс сетками ручным способом, 

д) верхний слой фасада, пилястров и обрамления окон выполнить из жидкого 

травертина ручным способом, 

Внутренние малярные работы предусмотрено выполнять механизированным 

способом. Для устройства штукатурки принят растворо-насос. В зимних условиях 



внутренние штукатурные работы проводят при температуре помещения не ниже 

+10С раствором с температурой не ниже +8С, при этом, влажность каменных 

оштукатуренных конструкций не должна быть выше 8%, а конструкции, сложенные 

методом замораживания, должны быть оттаяны со стороны штукатурного намета 

на глубину не менее половины толщины стен. Внутренние малярные работы 

производят в утепленных и отапливаемых помещениях. Температура воздуха в 

помещениях, а также температура на поверхности не должна быть ниже +8С. 

Шпатлёвка стен из жидкого травертина допускается производить если температура 

наружного воздуха не падает в течении суток ниже 

+5С. 

1.1. Автомобильные дороги. 

Строительство автодорог должно осуществляться согласно требований главы КМК 

3.06.03-97. Строительство ведется поточным способом, заключающимся в 

равномерном и непрерывном производстве всех дорожно-строительных работ. 

Также проектом организации строительства предусматривается максимальное 

использование постоянных дорог, поэтому, в первую очередь, необходимо строить 

те дороги, которые могут быть использованы для строительства. Устройство 

подъездных дорог к объектам строительства осуществляется, в основном, в 

подготовительном периоде вчерне. Для обеспечения беспрерывного проезда к 

строящимся объектам, настоящим проектом предусмотрено строительство 

временных дорог и площадок, которые примыкают к постоянным автострадам. 

Временные дороги представляют собой профилированное грунтовое дорожное 

полотно, улучшенное гравием. 

 

2. Общая потребность в основных строительных и 

дорожных машинах. 

Т.1 

NN Наименование Тип или 

марка 

Характеристика Кол-во 

шт 

 Строительные механизмы   

1 Экскаватор с обратной 

лопатой 

ЭО-2621 0,25м3 
1 

2 Бульдозеры ДЗ-270 тн тяга-10 1 

3 Автокран КС-35715 грузоподъем. 

16тн 1 

 

3. Потребность в рабочих кадрах.  

Списочная численность персонала занятого на строительстве учебного блока, 

определена исходя из плановой выработки на одного работающего 2 630,794 т.сум 

в месяц. 

Т.2 



NN Наименование Ед.изм. Срок стр-ва 

6 месяца 

1 Объем СМР т.сум 473 543 053,00 

2 Плановая выработка рабочих за 

6 месяцев 

т.сум 

78 923 842,00 

3 Количество чел/час в СМР Чел/час 

26 424,33 

 

 

Численность ИТР, служащих, МОП и охрана принята в размере 17,0% от общего 

количества работающих. 
Рабочие 20 человек. 

ИТР, служащие 10 человек. 

 

4. Ведомость временных зданий и сооружений 

 

Наименование Кол-во Тип.зданий Площ.м2 

Контора производителя 

работ 1 Конт. 4,8х3 

Комната персонала 2 Конт. 4.8х3 

Столовая 1 Конт. 4.8х3 

Склад 1 Сбор-разб 15х3 

Открытые площадки 1 Грав. 50 

Уборная на 2 очка 1 Сбор-разб. 2,25х1,97 

 

 

5. Технико-экономические показатели 

1 Полная сметная стоимость 3 612 946 383,0 сум 

 в том числе СМР 473 543 053,00 сум 

2 Продолжительность строительства 6 месяца 

3 Проектная выработка рабочих в 

месяц 
78 923 842,00 сум 



6. Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия. 

6.1. Техника безопасности в строительстве. 

В настоящем разделе даются основные положения по технике безопасности на 

строительно-монтажные работы. При производстве работ надлежит пользоваться 

указаниями по технике безопасности в строительстве: КМК 3.01.02-00. 

6.1.1. Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность 

строительства при выполнении работ, для чего на площадке разрабатываются 

мероприятия по безопасному производству работ и утверждаются заказчиком, 

генеральным подрядчиком. Строительно-монтажной организацией должны 

разрабатываться инструкции по технике безопасности с учетом местных условий, 

утверждаемые главными инженерами строительно-монтажных организаций. 

Ответственность за соблюдение и выполнение мероприятия по технике 

безопасности и противопожарной санитарии при производстве строительно-

монтажных работ возлагается на инженерно-технических работников строительно-

монтажных организаций. 

6.1.2. При одновременной работе нескольких строительных организаций на 

строящемся объекте генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных 

организаций разработать и по соглашению с ними утвердить график производства 

совместных работ и мероприятий по технике безопасности и противопожарной 

безопасности, обязательными для всех организаций, участвующих в строительстве. 

Контроль за выполнением этих мероприятий возлагается на генерального 

подрядчика, ответственность за безопасное ведение работ, выполняемых 

субподрядными организациями, возлагается на инженерно- технический персонал 

этих организаций. 

6.1.3. Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только 

после прохождения ими: 

а) полного (общего) инструктажа по технике безопасности и производственной 

санитарии; 

б) инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте, 

который должен производиться также при каждом переходе на другую или при 

изменении условий работы. 

Рабочие комплексных бригад должны быть проинструктированы и обучены 

по всем видам работ, выполняемые ими. Кроме инструктажа необходимо не 

позднее трех месяцев со дня поступления рабочих на строительство, обучить их 

безопасным методам и приемам работы по утвержденной главным инженером 

строительно-монтажной организации, программе. После окончания обучения и в 

дальнейшем ежегодно главный инженер строительной организации должен 

обеспечить проверку знаний рабочими указанных методов и приемов работ, а также 

документальное оформление проверки и выдачу рабочим удостоверений. 

6.1.4. Расположение постоянных и временных дорог, сетей 

электроснабжения, водоснабжения, кранов, механизированных установок, 

складских площадок, санитарно-бытовых помещений и других устройств, должно 

соответствовать строительному генеральному плану. 



6.1.5. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на 

спланированной площадке и во избежание самопроизвольного перемещения, 

закрепляться инвентарными упорами. Запрещается применять для этой цели доски, 

камни, другие предметы. 

6.1.6. При работе экскаватора не разрешается производить какие либо 

работы со стороны забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 

5 метров. 

6.1.7. Производство земляных работ в зоне расположения подземных 

коммуникаций (электрокабеля, газопровода и др.) допускается только с 

письменного разрешения организаций, отведенной за эксплуатацию этих 

коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план -схема с указанием 

расположения и глубины заложения коммуникаций, составленный на основании 

дополнительных чертежей. 

6.1.8. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без резких 

ударов, пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, пневматические 

инструменты) запрещено. 

6.1.9. Котлованы и траншеи, разработанные на улицах, проездах и во 

дворах населенных пунктов, а так же в местах движения людей и транспорта 

должны быть ограждены. На ограждение необходимо устанавливать 

предупредительные надписи и знаки, а в темное время – сигнальное освещение. 

6.1.10. Отверстия в перекрытиях и проемы лестничных клеток, к которым 

возможен доступ людей, должны быть закрытыми сплошным прочным настилом 

или иметь ограждение с бортовыми досками по всему периметру. 

6.1.11. При монтаже, эксплуатации и ремонте временных и постоянных 

электрических установок и сетей на строительных площадках, кроме настоящих 

правил, обязательно соблюдение требований по технике безопасности, 

установленных в следующем документе: 
- «Правила устройства электроустановок» Минэнерго, 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок – потребителей» 

Госэнергонадзора Минэнерго, 

- «Правила техники безопасности при эксплуатации воздушных линий 

электропередачи напряжением 34кв и выше» Минэнерго, 

- «Правило техники безопасности при эксплуатации распределительных 

установок электросетей» Минэнерго, 

- «Правило техники безопасности при строительных и монтажных работах на 

действующих и вблизи действующих линий электропередачи» Минэнерго. 

6.1.12. Работы по монтажу зданий и сооружений из крупных элементов 

и конструкций необходимо производить в соответствии с проектом работ, 

содержащим решения по технике безопасности: 
а) организацию рабочих мест и проходов, 
б) последовательность технологических операций, 

в) методы и приспособления для безопасности работы механизмов, 

г) расположение и зоны действия монтажных механизмов. 



д) способы складирования строительных материалов и элементов зданий 

(сооружений). 

6.1.13. Площадки для разгрузочных и погрузочных работ должны быть 

спланированы, и иметь уклоны не более 5, а их размеры и покрытие 

соответствовать проекту производства работ. 

Запрещается производить работы на захламленных площадках. В зимнее время 

года, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо регулярно очищать от снега 

и льда, а также посыпать песком, золой и шлаком. 

6.1.14. Погрузочно-разгрузочные работы являются обязательными для 

грузов весом более 500кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3м. 

6.2. Противопожарные мероприятия. 

На период строительства предусматривается следующая организация 

противопожарной охраны (согласно Правил пожарной безопасности при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений) управление пожарной 

охраны МООП Уз.Р. 

6.2.1. Территорию строительной площадки до начала строительства 

необходимо соединить проездами с дорогами общего пользования. 
6.2.2. От временного водопровода устанавливаются пожарные гидранты. 

6.2.3. При объектах устанавливаются огнетушители, бочки с водой, ведра 

и прочий противопожарный инвентарь. 

6.2.4. На видных местах строительных площадок, подсобных предприятий 

и строящихся зданий необходимо вывешивать объявления 

о запрещении курения и плакаты на противопожарные темы. 

 

7. Охрана окружающей среды 

Строительство, как сфера производства, воздействует на окружающую среду, 

загрязняя воздух различными выбросами парка строительной техники. В целях 

устранения интенсивного загрязнения воздушной среды при производстве СМР, 

следует при нагреве воды, разогреве 

изоляционных материалов, использовать специальные нагревательные установки, 

обеспечивающие более эффективное использования топлива и уменьшающие 

опасность пожара. Необходимо осуществить своевременный осмотр и регулировку 

двигателей внутреннего сгорания на строительных машинах и механизмах для 

обеспечения наименьшего содержания вредных веществ в выхлопных газах, 

снижения их объемности и концентрации токсичной окиси углерода. Для 

технических нужд строительства должна использоваться техническая вода. 

 

 

Составил: Шакиров А. Б. 



8. Графическая часть. Строительный генеральный. 
 

 

 

 

 

 



 

 


