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I. Loyiha quyidagilar asosida ishlab chiqilgan: 

 

- Dizayn topshiriqlari 

- “SURHON ME`MOR LOYIHA” MChJ tomonidan ishlab chiqilgan texnologik, qurilish, byudjet va 

boshqa uchastkalar uchun materiallar 

- qurilish maydonchasida o'tkazilgan topografik, geodezik, muhandislik-geologik va gidrogeologik 

tadqiqotlar bo'yicha hisobot materiallari. 

- QTLni tayyorlash uchun hisoblash standartlari 

- ShNK 3.01.01-03 "Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish" 

- SNiP III-4-80 "Qurilishda xavfsizlik" 

 QTL O‘zbekiston Respublikasi hududida qurilish faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyaga ega 

bo‘lgan, mulkchilik shaklidan qat’i nazar, barcha qurilish ishtirokchilari uchun majburiy hujjatdir. 

 

II. Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish 

 

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish yakuniy natijaga erishish uchun barcha tashkiliy, texnik va 

texnologik echimlarni yo'naltirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan - tugallangan qurilish ob'ektini talab 

qilinadigan sifatda va kelishilgan muddatlarda foydalanishga topshirish. 

Ob'ektni qurishga quyidagi hollarda ruxsat beriladi: 

- moliyalashtirishni ochish, loyiha hujjatlari mavjudligi, shartnoma tuzish, ob'ektni O'zbekiston 

Respublikasi Davlat arxitektura nazorati organi tashkilotlarida ro'yxatdan o'tkazish, shuningdek tashkilot 

uchun loyiha mavjud bo'lganda. qurilish va ishlarni ishlab chiqarish loyihasi. 

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil qilishda quyidagilarni ta'minlash kerak: 

- ob'ektni qurishda barcha ishtirokchilarning shartnoma shartlarini, kalendar jadvallarini va ishning 

tegishli sifatini majburiy bajarish bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha kelishilgan ishi: 

- qurilish-montaj ishlarini olib borishning yuqori madaniyati va mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik 

va yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish; 

- atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga rioya qilish 

- kalendar rejalari va ish jadvallarida nazarda tutilgan muddatlarda bino, inshoot, blok, uchastka, 

uchastka, qavat, qavat, xonani moddiy resurslar bilan to'liq ta'minlash. 

Bino yoki inshootni qurish bo'yicha ishlarni boshlashdan oldin buyurtmachi pudratchi qurilish 

tashkilotiga qurilish-montaj ishlarini bajarish, Davlat arxitektura nazorati organi organlarida ro'yxatdan 

o'tkazish uchun ruxsatnoma berishi va topshirishi shart. 

Barcha ishchilarni zarur sanitariya-maishiy sharoitlar, umumiy ovqatlanish va tibbiy yordam bilan 

ta'minlamasdan turib, ob'ekt qurilishini boshlash taqiqlanadi. 

Ishlarning bajarilishini ta'minlaydigan barcha muhandislik kommunikatsiyalari tumanlar, shaharlar va 

viloyatlar boshqaruv organlarining vakili ishtirokida foydalanishga topshirilishi kerak. 

Ob'ektlarni tor sharoitlarda va mavjud shaharsozlik hududlarida qurishda xavfli zonalar, er osti 

inshootlari va kommunikatsiyalarining chegaralari va o'qlarini, shuningdek, harakatlanish va 

piyodalarning harakatlanish tartibini ta'minlash bilan ishlarni ishlab chiqarish uchun shart-sharoitlar 

mavjud. Amaldagi korxonalar, binolar va inshootlarga xavfsiz kirish va yondoshuvlar davlat nazorati 

organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va o‘zini o‘zi boshqarish organlari (tuman va shahar 

hokimliklari) hamda ekspluatatsiya qiluvchi tashkilotlar bilan kelishilgan bo‘lishi kerak. 

Har bir qurilish maydonchasi quyidagilarga ega bo'lishi kerak: 

-shaklda bajarilgan barcha turdagi ishlar bo'yicha umumiy ish jurnalini, kiritish nazorati jurnalini, 

arxitektura nazorati jurnalini, shuningdek, maxsus turdagi ishlarning jurnallarini yuritish. 

Ob'ektni qurishga tayyorgarlik muhandislik-texnik xodimlarning ShNKning me'yoriy talablarini, 

loyiha hujjatlarini, qurilish va ishlarni tashkil etish loyihalarini, ishlab chiqarish faoliyatini o'rganish va 

bilishni, ish samaradorligi va sifatiga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni tahlil qilishni nazarda tutadi. 

ishlarni bajarish, zamonaviy boshqaruv usullarini o'zlashtirish, bajarilgan ishlar sifatini geodezik nazorat 

qilish. 

Qurilish ishlarini nazorat qilish uchun dastlabki attestatsiyadan o'tgan muhandis-texnik xodimlarga 

ruxsat beriladi. 

Qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rishda quyidagilar bajarilishi kerak: 



- ishlarni ishlab chiqarish loyihalari ishlab chiqilgan, binolarning (inshootlarning) qismlari va erga 

o'rnatilgan ish turlari bo'yicha geodezik bo'linish bo'yicha bilimlar berilgan va qabul qilingan. 

Qurilishni tashkil etish bo'yicha tasdiqlangan loyihalar va ishlarni ishlab chiqarish loyihalarisiz 

qurilish-montaj ishlarini bajarish taqiqlanadi. Qurilishni tashkil etish loyihalari va ishlarni bajarish 

loyihalari qarorlaridan ularni ishlab chiqqan va tasdiqlagan tashkilotlarning roziligisiz chetga chiqishga 

yo'l qo'yilmaydi. 

Yangi korxonalar, binolar va inshootlarni qurish, kengaytirish va rekonstruksiya qilish uchun ishlarni 

ishlab chiqarish loyihasi (PPR) bosh pudratchi qurilish-montaj tashkilotlari tomonidan ishlab chiqiladi. 

 

 

III. Qurilishni tashkil etishning asosiy qoidalari 

va ish ishlab chiqarishning in-line usullari 

 

 Qo'shimcha ob'ektlarni qurish muddati SNiP 1.04.03 (o'zgartirishlar No 4, 265-qator, 2-band) ga 

muvofiq ekstrapolyatsiya bilan hisoblashda qabul qilinadi, qo'shimcha ob'ektlarni qurish muddati 1,8 oyni 

tashkil qiladi. 

Ks-1,1 seysmiklik koeffitsientlarini hisobga olgan holda qo'shimcha ob'ektlarni qurishning umumiy 

davomiyligi; cho'l Kp-1,1 va K-0,9 bo'ladi: T=2,1x1,1x1,1x0,9=2 oy. Shu jumladan 0,5 oylik tayyorgarlik 

davri. 

 Qurilishning chiziqli oqim usuli qurilishda texnologik jarayonlarning uzluksizligi va bir xilligi 

tamoyillarini qo'llashga asoslangan. 

 Qo'shimcha ob'ektlarni qurish murakkab oqimda amalga oshiriladi. 

Kompleks oqim qurilayotgan korxona tarkibiga kiruvchi barcha doimiy inshootlarni, shu jumladan 

tayyorgarlik davrida qurilayotgan inshootlarni qurish bo'yicha ishlarni o'z ichiga oladi. 

 

 

IV. Mexanizatsiya va transport 

 

Ob'ektni qurishda qurilish, yig'ish va maxsus qurilish ishlarini mexanizatsiyalash kompleks bo'lishi 

va qurilish mashinalari, asbob-uskunalar, kichik o'lchamdagi mexanizatsiyalash, zarur yig'ish uskunalari, 

inventar va armatura bilan amalga oshirilishi kerak. 

Kichik hajmdagi mexanizatsiyalash vositalari, shu jumladan qurilish va pardozlash mashinalari, 

asbob-uskunalar, asbob-uskunalar, beton, yig'ish, tosh, suvoq, sanitariya gidroizolyatsiya, bo'yash, shisha 

va boshqa qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan texnologik asbob-uskunalar, shu jumladan 

qurilish va pardozlash mashinalari, asbob-uskunalar, asbob-uskunalar, texnologik asbob-uskunalar, shu 

jumladan qurilish va pardozlash mashinalari, shu jumladan, qurilish va pardozlash mashinalari, asbob-

uskunalar, asbob-uskunalar, texnologik asbob-uskunalar, shu jumladan beton, yig'ish, tosh, suvoq, 

sanitariya-gidroizolyatsiya, bo'yash, shisha va boshqa qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan 

texnologik asbob-uskunalar, shu jumladan qurilish va pardozlash mashinalari. me'yorlar.ish 

texnologiyasi. 

Qurilish texnikasi, mexanizatsiyalashgan va qo'l asboblariga texnik xizmat ko'rsatish (ta'mirlash) 

mexanik ta'mirlash yoki mashinasozlik zavodlari asosida amalga oshiriladi. 

Transport ishini tashkil etish qurilish materiallari, konstruksiyalari, ehtiyot qismlari va jihozlarini 

etkazib berish uchun transport sxemalarini tanlashda, ob'ektni qurish bilan texnologik aloqada transport 

vositalariga bo'lgan ehtiyojni asoslash va ishlab chiqishda qurilishni tashkil etish loyihasida hal qilinishi 

kerak. shuningdek yuk tashish bazalari, temir yo'l stantsiyalari, daryo va havo portlari faoliyati bilan. 

 

V. Ишчилар ҳамда хизматчилар меҳнатини ташкил этиш ва уларнинг меҳнат 

шароитлари 

 

«Korxonani boshqarish» boʻlimi tarkibiga quyidagilar kiritiladi: 

ishlab chiqarish, mehnat va boshqarishni tashkil etish boʻyicha yechimlar; 

ishchi-xodimlarning sonini hisoblash va ularning kasbiy-malakaviy tarkibi; 

ish joylarining soni va jihozlanganlik darajasi; 

ishchi-xodimlarga yaratilgan sanitariya-gigienik shart-sharoitlar; 



mehnat muhofazasining xavfsizlik texnikasi boʻyicha tadbirlar, ishlab chiqarish shovqinlari va 

vibratsiyasi, xonalar havosidagi gaz miqdori, ortiqcha issiqlik, mehnat sharoitlarining shinamlik 

darajasini oshirish boʻyicha yechimlar; 

jamalangan tadbirlarning samaradorligini baholash. 

Brigadalar ishning xususiyatiga qarab kompleks yoki ixtisoslashgan holda tuzilishi kerak. Kompleks 

jamoalar, qoida tariqasida, kengaytirilgan holda - ishning kengaytirilgan bosqichining tayyor qurilish 

mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun, tarkibiy bo'linmani yaratish kerak. 

 Xodimlarning mehnatini muhofaza qilish ma'muriyat tomonidan zarur shaxsiy himoya vositalarini 

(maxsus kiyim, poyabzal va boshqalar) berish, ishchilarni jamoaviy himoya qilish bo'yicha chora-

tadbirlarni amalga oshirish (to'siqlar, yoritish, shamollatish, himoya va xavfsizlik vositalari va boshqalar) 

bilan ta'minlanishi kerak. qurilmalar va boshqalar), amaldagi standartlarga va bajarilgan ishlarning 

xarakteriga muvofiq sanitariya inshootlari va qurilmalari. Ishchilarga ish, ovqatlanish va dam olish uchun 

zarur shart-sharoitlar yaratilishi kerak. 

 Qurilish-montaj ishlari jarayonida qurilishda xavfsizlik bo'yicha Uz.RST va ShNK talablari bajarilishi 

kerak. 

 

VI. Logistika 

 

 Bosh va subpudrat shartnomalari bo'yicha ishlarni bajaruvchi pudratchi tashkilotlar va buyurtmachi 

tashkilotlar qurilish ob'ektlarini qurilish-montaj ishlarining texnologik ketma-ketligiga qat'iy rioya qilgan 

holda, qurilish jadvallari va jadvallarida belgilangan muddatlarda barcha turdagi moddiy va texnologik 

resurslar bilan ta'minlashlari shart. shartnomaga ilova qilingan buyurtmachining asbob-uskunalari va 

materiallarini yetkazib berish. 

 Qurilish ob’ektlarini moddiy-texnika resurslari, jihozlar bilan ta’minlash ulgurji yarmarkalar, ulgurji 

narxlar va tovar birjalari, ixtisoslashtirilgan qurilish va investitsiya birjalari orqali amalga oshiriladi. 

 Qurilish materiallari, qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarish va ob'ektni qurish uchun qismlar va 

inshootlarni ishlab chiqarish uchun konstruktsiyalarga bo'lgan ehtiyoj loyiha hujjatlari bilan belgilanadi 

(ushbu bo'limning 2-jadvaliga qarang). 

 Qurilayotgan ob'ektni moddiy-texnik ta'minoti ishlab chiqarish va texnologik jihozlar asosida amalga 

oshirilishi kerak, bunda qurilish konstruktsiyalari, qismlari, materiallari va muhandislik jihozlarini 

etkazib berish texnologik majmualarda texnologiya va texnologiya bilan qat'iy bog'langan holda amalga 

oshiriladi. qurilish-montaj ishlarini bajarish muddati. Qurilishni moddiy-texnika resurslari bilan 

ta’minlash shartnoma asosida amalga oshiriladi. Shartnomaga “Buyurtmachi” va “Umumiy 

buyurtma”ning yetkazib berish jadvallari ilova qilingan. 

 Materiallar, ehtiyot qismlar, mahsulotlar, inshootlar va jihozlarni tashish, saqlash va saqlashni tashkil 

etish standartlar va texnik shartlar talablariga muvofiq bo'lishi va shikastlanish, shikastlanish va yo'qotish 

ehtimolini istisno qilishi kerak. 

 

VII. atrof-muhitni muhofaza qilish 

 

 Tuproq ishlari boshlanishidan oldin erni tiklash (melioratsiya) bilan bog'liq tuproq ishlarini 

tayyorlash kerak, buning uchun chuqurning joyida va kommunal yotqizishda unumdor (vegetativ) 

qatlamni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash va uni saqlash joyida saqlash kerak. qayta foydalanish uchun 

qulay joy. 

 Qurilish tugagandan so'ng, tozalangan tuproq hududni obodonlashtirish bo'yicha obodonlashtirish 

ishlari uchun ishlatilishi kerak. 

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etishda tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha tadbirlar va ishlarni 

amalga oshirish kerak, bu meliorativ ishlarni, tabiiy resurslarni yo'qotishning oldini olish, tuproq, suv 

havzalari va atmosferaga zararli chiqindilarni oldini olish yoki tozalashni o'z ichiga olishi kerak. 

Belgilangan chora-tadbirlar va ishlar loyiha hujjatlarida, qurilishni tashkil etish va ishlarni ishlab 

chiqarish loyihalarida nazarda tutilishi kerak. 

 Qurilayotgan ob'ektlar hududida daraxt va butalarni kesish, o'sayotgan daraxt va butalarning ildiz 

bo'yni va tanasini loyiha hujjatlarida nazarda tutilmagan tuproq bilan qoplashga yo'l qo'yilmaydi. 



 Aholi punktlarida qurilish-montaj ishlarini olib borishda havoning chang va gaz bilan ifloslanishining 

oldini olish talablari bajarilishi kerak. Chiqindilarni va axlatlarni tozalashda ularni bino va inshootlarning 

pollaridan yopiq tovoqlar va saqlash idishlaridan foydalanmasdan tashlashga yo'l qo'yilmaydi. 

 Zaif tuproqlarni sun'iy ravishda mahkamlash bo'yicha ishlarni olib borishda, er osti suvlarining pastki 

gorizontlarda ifloslanishini oldini olish bo'yicha loyihada nazarda tutilgan choralar ko'rilishi kerak. 

 Tegishli davlat nazorati organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va o‘zini o‘zi boshqarish 

organlari (tuman va shahar hokimliklari, qishloq, qishloqning o‘zini o‘zi boshqarish organlari) tomonidan 

kelishilgan loyiha hujjatlari mavjud bo‘lgandagina tabiiy resurslarni o‘zaro bog‘liq holda o‘zlashtirishga 

yo‘l qo‘yiladi. 

 Qurilish uchun o'rmon va butalarni kesish bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishda ularni hayvonot 

dunyosini qurilish maydonchasidan chiqarib tashlashni ta'minlaydigan tarzda tashkil qilish kerak. 

 

VIII. Qurilishda xavfsizlik 

 

Qurilishdagi xavfsizlik choralari ShNK 3.01.02-2000 ga muvofiq qat'iy bajarilishi kerak. O‘zbekiston 

Respublikasining amaldagi qonunchiligi va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan. 

Qurilish tashkilotlari uchun mehnatni muhofaza qilish bo'yicha belgilangan yagona me'yoriy talablar 

tashkiliy-huquqiy shakllari va mulkchilik shakllaridan, xo'jalik faoliyati sohasi va idoraviy 

mansubligidan qat'i nazar, jismoniy shaxslar va korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan 

qo'llanilishi majburiydir. 

Ushbu qoidalar va qoidalar mulkchilik shaklidan va ushbu ishlarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning 

idoraviy mansubligidan qat'i nazar, yangi qurilish, kengaytirish, rekonstruksiya qilish, texnik qayta 

jihozlash, qurilish konstruksiyalari va buyumlarini ishlab chiqarish uchun kapital ta'mirlashga nisbatan 

qo'llaniladi. 

Qurilish sohasida ishlarni tashkil etish va bajarish ushbu qoidalar va qoidalarning talablariga muvofiq 

amalga oshirilishi kerak. 

Mehnatni muhofaza qilish - bu ish joylarida sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlashga 

qaratilgan o'zaro bog'liq bo'lgan qonunchilik, texnik, tashkiliy va sanitariya choralari majmui. 

Xavfsizlik muhandisligining vazifasi texnik va tashkiliy chora-tadbirlar orqali mehnat sharoitlari 

xavfsizligiga hissa qo'shishdir. 

Xodimlar uchun xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlari ko'p jihatdan ularning ish kiyimlari, maxsus 

poyabzallari va ishlab chiqarish muhitining ifloslanishidan va noqulay iqlim sharoitlaridan zarur himoya 

xususiyatlariga ega individual xavfsizlik vositalari bilan ta'minlanishiga bog'liq. 

O'rnatishni faqat ushbu ishlarning murakkabligi va o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi biladigan 

tajribali muhandislik va texnik xodimlar nazorat qilishlari mumkin. Bir yildan kam ish tajribasiga ega va 

4 dan past bahoga ega montajchilar balandlikda ishlashga ruxsat etilmaydi. Balandlikda ishlarni bajarish 

uchun tayinlangan barcha mutaxassisliklar ishchilari tekshirilgan va sinovdan o'tgan xavfsizlik kamarlari 

bilan ta'minlanishi kerak, ularsiz ishlashga ruxsat etilmaydi. 

Shamol kuchi 6 ball yoki undan ko'p bo'lgan, qor, yomg'ir va yolg'iz qor yog'ishi bilan ochiq havoda 

montaj ishlariga yo'l qo'yilmaydi. 

O'rnatilgan elementlarni mahkamlash bo'yicha elektr payvandlash ishlarini boshlashdan oldin, elektr 

payvandlash mashinasining xizmat ko'rsatish qobiliyatini, payvandlash simini, topraklama va 5 m gacha 

bo'lgan masofada yonuvchan moddalarning yo'qligini tekshiring.Yomg'ir va qorli ob-havo sharoitida 

payvandlash taqiqlanadi. 

Bino jabhalarini ta'mirlashda, lampalarni tekshirish va texnik xizmat ko'rsatishda, oynalarni yuvish va 

tozalashda va hokazo. bo'g'imli tutqichli va teleskopik liftlar (to'xtatilgan beshiklar) keng qo'llaniladi, 

chunki ularni ishlatish, o'rnatish va demontaj qilish oddiy va katta xarajatlarni talab qilmaydi. Bundan 

tashqari, ular har qanday balandlikda ishlashi mumkin. 

Tugatish ishlarini ishlab chiqarishda belgilangan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak. 

Ishlarni bajarishga ko'rsatma berilgan va tegishli qoidalarni o'rgangan ishchilarga ruxsat beriladi. 

Nozik, beqaror va qo'riqlanmagan iskalalarda, shuningdek, isitish moslamalarida, yuvinish 

havzalarida va hokazolarda pardozlash ishlarini bajarishga yo'l qo'yilmaydi.Iskala va iskala materiallar 

bilan ortiqcha yuklanmasligi kerak. Ohak shlangini sindirish, yalang'och elektr simlarini qo'l yoki 

asboblar bilan tegizish va bunday simlar ostida ishlash taqiqlanadi. 



Baland xonalarda yorug'lik chiroqlarini sirlash va oynalarni bog'lash uchun oynalarni o'rnatishda 

ishchilar xavfsizlik kamarlarini taqishlari kerak va ish joyi shisha tushishidan himoyalangan va 

odamlarning kirishi mumkin bo'lmagan joyda bo'lishi kerak. 

 

IX. Yong'in xavfsizligi 

 

Doimiy binolarning binolaridan ta'mirlash vaqtida ulardagi materiallarni saqlash uchun foydalanish 

har bir alohida holatda Davlat yong'in nazorati mahalliy hokimiyat organlari bilan kelishilgan bo'lishi 

kerak. 

Ob'ekt omborida kesilgan yog'ochlar doimiy yoki vaqtinchalik binolardan kamida 30 m, dumaloq 

yog'ochlar esa kamida 15 m masofada joylashgan bo'lishi kerak. 

Yonuvchan qurilish materiallarini yong'inga qarshi joylarda saqlash taqiqlanadi. Yonuvchan 

bo'lmagan qurilish materiallarini binolar atrofida kamida 5 m kengligida o'tish uchun erkin yo'lak bo'lishi 

sharti bilan yong'inga qarshi tanaffuslarda saqlash mumkin. 

Ta'mirlanayotgan ob'ektda quyidagi hisob-kitoblar asosida yong'inga qarshi uskunalar bo'lishi kerak: 

har 200 m2 pol maydoni va 20 m iskala uzunligi uchun bitta OP-1 tipidagi kimyoviy yong'in o'chirgich 

(lekin kamida ikkita yong'in) bo'lishi kerak. o'chirgichlar). Bundan tashqari, har 100 m iskala uchun 

sizda 250 litr hajmli bir barrel suv va 2 chelak (lekin ikki barreldan kam bo'lmagan) bo'lishi kerak. 

Metall bacalar himoyalanmagan yog'och konstruktsiyalardan kamida 100 sm va himoyalanganlardan 

kamida 70 sm masofada o'rnatilishi mumkin. Metall quvurlarni bacalarga olib borish kerak. Shu 

maqsadda shamollatish kanallaridan foydalanish taqiqlanadi. 

Ta'mirlangan ob'ektda chekish faqat maxsus ajratilgan joylarda ruxsat etiladi. 

Olovli pechlar stokerlarning doimiy nazorati ostida yondirilishi kerak. 

Favqulodda yoritish bundan mustasno, ishlamaydigan vaqtlarda ish joylarini yoritish o'chirilishi 

kerak va elektr simlari barcha fazalar uchun o'chiriladi. 

Barcha ishchilar va xizmatchilar ob'ektda yong'inning oldini olish choralari bo'yicha ko'rsatma 

olishlari kerak. 

 

Taxminiy hujjatlar 

 

O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura-qurilish ishlari boshqarmasi rahbariyatining topshirig‘iga 

asosan O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura-qurilish ishlari boshqarmasi Iqtisodiy islohotlar va 

kapital qurilishda narxlarni belgilash markazi tomonidan joriy narxlarda marjinal xarajatlar hisoblab chiqildi. 

ob'ekt uchun. 

 Ob'ektning narxi resurs smetasiga muvofiq belgilanadi. 

 Ish haqini hisoblashda ishchilarning o'rtacha oylik ish haqi ijtimoiy to'lovlarni hisobga olgan holda 

hisobga olindi. sug‘urta – 26941,89 so‘m. 

 Qurilish mashinalari va mexanizmlarini ishlatish xarajatlari resurs smetasiga muvofiq brend bo'yicha 

olinadi 

 Qurilish materiallari, moddiy-texnika resurslari narxlari Iqtisodiy islohotlar va kapital qurilishda narx 

belgilash markazi tomonidan tuzilgan “Joriy narxlar katalogi” asosida olinadi. (Loyiha-smeta hujjatlarida 

ko'rsatilgan qurilish materiallari narxi maslahat xarakteriga ega). 

 Pudratchining boshqa xarajatlari to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 17,54% doirasida qabul 

qilinadi. 

 Buyurtmachining boshqa xarajatlari quyidagilardan iborat: loyihani ishlab chiqish va loyihani 

ekspertizadan o'tkazish xarajatlari, ishchi hujjatlarni ishlab chiqish va tadqiqot ishlarini bajarish xarajatlari, 

texnik, mualliflik va arxitektura nazoratini ta'minlash, er ajratish xarajatlari, kompensatsiya to'lovlari, 

raqobatbardosh savdolar va boshqalar. va mijozga qarab belgilanadi. 

 Xavf koeffitsienti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 15 dekabrdagi qaroriga 

1-ilovaga muvofiq qabul qilingan. 547-son “2004 yil uchun makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning asosiy 

parametrlari va ularning bajarilishi ustidan nazoratni kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 

 Qurilish tavakkalchiligini sug‘urta qilish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 

20 dekabrdagi “Obyektlarni davlat mablag‘lari va davlat kafolati ostidagi kreditlar hisobidan qurishda 

qurilish tavakkalchiligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi №532-sjnli qaroriga muvofiq qabul qilingan.  
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