
Kommunal Loyiha Ilmiy  Tadqiqot Instituti
DAVLAT MUASSASASI

Buyurtmachi: “Suv ta'minoti va oqova suv obektlari
qurulishi bo'yicha IK” UK  Qashqadaryo viloyat

hududiy boshqarmasi

2026-yil

G‘uzor tumani "Navro'z" MFY ichimlik suv
tizimlarini qurish

AutoCAD SHX Text
-1966-



Ф

llll

Kommunal Loyiha Ilmiy Tadqiqot Instituti

DAVLAT MUASSASASI

Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqova suv obektlari

qurulishi bo'yicha 
1К" 

UK Qashqadaryo viloyat

hududiy boshqarmasi

G'uzor tumani "Navro'z" N4FY ichimlik suv

tizim|arini qurish

Filial direktori. hеч F.

2026-yil



МУНДАРИЖА
ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Кириш.

1. Кабул килинган лойихавий курсаткичлар 

2. Куриш ишлари муддати

3. Курилишни ташкиллаштиришнинг асосий кисмлари

4. Курилишда тайёргарлик ишлари 

5. Сув тармоги курилишида асосий ишларни бажарилиш кетма-кет

лиги

6. Сунъий иншоотлар

7. Сув тармоги курилишида асосий ишларининг бажарилиш усуллари

8. Мехнат унумдорлигини ошириш ва тармок курилиш ишлари сифатини оширишда

ташкилий-техник тадбирлар

9. Курилиш ва бош режа

10. Мехдатни мухофаза килиш ва техника хавфсизлиги.

11. Техника хавфсизлиги -Бульдозер билан ишлаганда.

12. Техника хавфсизлиги- Автогрейдер билан ишлаганда.

13. Техника хавфсизлиги -Экскаватор билан ишлаганда.

14. Техника хавфсизлиги -Каток билан ишлаганда.

15. Техника хавфсизлиги -автомосвал билан ишлаганда.

Mundarija.

1 10

POS

Bosqich Varoq Varoqlar

I.Chiqdi

Isim sharif Imzo SanaLavozimi

Asiriddinov M.
I.Chiqdi Xursandov U.

"Navro'z" MFY

I.Chiqdi Jo'rayev O.
G.I.P Muminov N.
G.A.P
Direktor. Tashev F.

Asiriddinov M.

Buyurtmachi: “Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha
IK” UK  Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi

G‘uzor tumani "Navro'z" MFY ichimlik suv
tizimlarini qurish

AutoCAD SHX Text
KOMMUNAL LITI DMQashqadaryo Qashqadaryo hududiy filiali



2 10

POS

Bosqich Varoq Varoqlar

I.Chiqdi

Isim sharif Imzo SanaLavozimi

Asiriddinov M.
I.Chiqdi Xursandov U.

"Navro'z" MFY

I.Chiqdi Jo'rayev O.
G.I.P Muminov N.
G.A.P
Direktor. Tashev F.

Asiriddinov M.

Buyurtmachi: “Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha
IK” UK  Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi

G‘uzor tumani "Navro'z" MFY ichimlik suv
tizimlarini qurish

Umumiy malumot

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ
Кириш.       Ушбу лойиҳа Ғузор тумани «Наврўз» МФЙ ҳудудида ичимлик суви
таъминоти тизимларини қуриш учун. Ишчи лойихасини Бош лойихачи ташкилот

Коммунал лойиҳа илмий - тадқиқот институти ДАВЛАТ МУАССАСАСИ ташкилот
томонидан ишлаб чикарилган.

Кабул килинган лойихавий курсаткичлар:

Асосий тармок;

Лойиҳа “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ томонидан берилган 2026-йил 6-февралдаги
13-сон техник шарт ҳамда ҚМҚ 2.04.02-97 меъёрий ҳужжати талаблари асосида
бажарилган.
Лойиҳага кўра, “Наврўз” МФЙ аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида
маҳалла томонидан тақдим этилган далолатнома асосида жами 13 та кўп қаватли уйда
жойлашган 207 та хонадонда 828 нафар аҳоли ҳамда 61 та якка тартибдаги уйда
истиқомат қилувчи 227 нафар аҳоли, жами 1055 нафар аҳоли ичимлик суви билан
таъминланади.
Ичимлик суви тармоғига уланиш нуқтаси: “Наврўз” МФЙни ичимлик суви билан
таъминлаш учун 2021-йил Инвестиция дастури доирасида “АКВА-ТЕХНОЛОГ” МЧЖ
томонидан лойиҳалаштирилган “Ғузор туман марказида сув тарқатиш тармоқларини
қуриш” лойиҳаси таркибидаги “Наврўз” МФЙ ҳудудида жойлашган D=315 мм ПЭ қувур
тармоғидаги БК-4 кузатиш қудуғидан (PN min – 1,0 атм, PN max – 3,0 атм) уланиш кўзда
тутилган.
Ичимлик суви тармоқларини қуришда қуйидаги турдаги полиэтилен қувурлар
қўлланилади:
PE-100 SDR21 S10 Ø110×5,3 мм — 1815 м;
PE-100 SDR21 S10 Ø75×3,6 мм — 1014 м;
PE-100 SDR21 S10 Ø50×2,4 мм (PN-8) — 1054 м.
Шунингдек, ички тармоқлар учун қуйидаги полипропилен қувурлар қўлланилади:
Полипропилен (PN-10) Ø40×3,7 мм — 145 м;
Полипропилен (PN-10) Ø32×3,0 мм — 185 м;
Полипропилен (PN-10) Ø25×2,3 мм — 1474 м.
Лойиҳада ҳар бир хонадонда сув сарфини ҳисобга олиш мақсадида сув ҳисоблагичлари
(водомерлар) ўрнатилиши назарда тутилган. Сув ҳисоблагичларини ташқи муҳит
таъсиридан ҳимоя қилиш учун ўлчами 40×60×45 см бўлган изоляцияланган полимер
қутилардан фойдаланиш кўзда тутилган.
Мазкур лойиҳа аҳолини сифатли ва узлуксиз ичимлик суви билан таъминлаш,
санитария-гигиена шароитларини яхшилаш ҳамда ҳудуд инфратузилмасини
ривожлантиришга хизмат қилади.
Урнатиш ишлари охирида тармоқнинг гидравлик синови, ювиш, хлорлаш ишлари
бажарилади. Куриш ишлари бир этапда бажарилади.
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Курилишни ташкиллаштиришнинг асосий кисмлари.

Сув тармогини куришда иш хажмлари худуд шароитидан келиб чикиб тармок
буйича кисмларга булиб, туташмалараро бажарилади. курилиш ишлари ва чизикли
(масофали) иш характерига эга булганлиги сабабли барча технологик жараёнлар
шунга карата йуналтирилади. Траншея казиб олиш. Хандакларнинг пастки кисми ва
кудукларнинг пастки кисмини текислаш. Хандакларнинг пастки кисмини 0.1 м ва
кудукларнинг пастки кисмини 0.6 м га зичлаш. 0.2 м механик зичлаш, механизмлар
устида тупрок билан оралик ва қувурлар юкори кисмларини тулдириш. Лойиха
бўйича хандакнинг кайта тулдириши-махаллий тупрок ва унинг катламларини хар
бир 0.3 м сув билан шимдириб зичлаш. Ер ишларини ишлаб чикишда траншеяни хар
икки томондан сигнал лентаси билан химоя килиниб уралади. Курилиш майдончаси
якинидаги одамлар учун иш пайтида хавфсизликни таьминлаш, (1.5 м ва ундан юкори
бўлганда) - ёғоч қалкон билан хандак ва чукур деворлари тупроғи оқиб тушмаслиги
учун ўрнатилади.

Сув тармоғини қуришда ихтисослаштирилган махсус бригадалар орқали амалга
оширилади.

Сув тармоғини қуришда материалларига бўлган талаб ва эктиёжни форма- 01
жадвалида берилган.

Сув тармогини куришда ва бошка курилиш ишларини бажаришда техник сув
билан таъминланишида сув сепадиган ва сув ташиладиган машиналардан
фойдаланиши кўзда тутилган.

Куриш ишлари муддати.
Лойихада беш кунлик иш хафтаси кабул килинган булиб навбатчилик шарти билан

ишлар ташкиллаштирилади. Ўртача бир ойдаги иш кунлари давомийлиги 24 кунни
ташкил этади ва иш куни 1-сменада олиб борилади.

Куриш ишларининг умумий давомийлиги 320 кунни ташкил этилиши белгиланган.
(тулик маълумотни "Курилиш ишларини бажариш календар графиги" дан олиш
мумкин).

Лойихада курилиши ишларининг бошланиши _____ йил ______ ойида кўзда тутилган.

Куриш ишларининг якунланиши _____ йилнинг _______ ойида белгиланган.

Курилишда тайёргарлик ишлари.
 Таёргарлик ишлари даврида қуйидаги иш турлари амалга оширилади: хар бир иш

тури
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    ёки хар бир конструктив элементлар буйича қурилиш ишларини бажариш лойихаси
(ППР) ишлаб чикилиши лозим. геодезик ишлар; курилиш бригадаларини ишчилар,
механизаторлар ва ИТХ билан таъминланиш ва ташкил этиш; вақтинчалик қурилиш
майдончаларини жихозлаш; йул қурилиш материаллари, темир бетон махсулотлар ва
конструкцияларни етказиб бериш учун шартномалар тузиш; йул курилиш машина ва
механизмларни трассага кўчириб олиб келиш.

Сув тармогини куришда асосий ишларни бажарилиш кетма-кетлиги.
Сув тармогини қуришда ишларини кетма-кетлик технологик иш жараёнига

мувофиқ туғри оқим усули (поточный метод) билан, ихтисослаштирилган
бригадаларни машина- механизмлар ва агрегатлар билан таъминланган холда
амалга оширилиши лозим.

Мазкур йулакни куришда уртача 4 гурух мужассамлашган бригадалар механизатор ва
ишчилари билан бутлаб таьминлаш талаб этилади. Куриш ишларининг умумий
давомийлиги _______ кунни ташкил этилиши белгиланган. (тулик маълумотни "Курилиш
ишларини бажариш календар графиги" дан олиш мумкин).

Сув тармогини қуришда ишларини кетма-кетлик технологик иш жараёнига
мувофиқ туғри оқим усули (поточный метод) билан, ихтисослаштирилган
бригадаларни машина- механизмлар ва агрегатлар билан таъминланган холда
амалга оширилиши лозим.
Мазкур йулакни куришда уртача 4 гурух мужассамлашган бригадалар механизатор

ва ишчилари билан бутлаб таьминлаш талаб этилади.
ǔўлни кесиб утиш
Сув тармогини куришда йулни кесиб ўтган жойларга метал футляр ўрнатиш
инобатга олинди. Мазкур сув ўтказиш кувурлари жойларидаги кесиб ўтувчи кисми
баландлик белгиси (отметка) ва йулнинг тушама конструкцияси қалинлигидан келиб
чикиб иншоот қурилиши қабул қилинди.

Сув тармоғини кайта кумиш.
Ичимлик сув тармоқларини  қуриш учун қазилган тупрокларни кайта кумиш ишлари

ташкил этади. Ёткизиладиган тупрокларни оптимал намлик бериш билан бирга зичлаш
ишлари талаб этилади ва зичлаш коэффициент даражасига етказишда эътибор

каратилиши лозим. Ер ишларини бажаришда мужассамлашган махсус бригада
шаклланиши лозим. Куйидаги

1 -жадвалда талаб этиладиган машина ва механизмлар келтирилган.

  Ǒадвал 1.
Номланиши Улчов бирлиги

2
Автогрейдерлар3 1

4
5

Катоклар
Самосвал ва бортли автомобиллар Талабга кура

2

2
1 Бдьдозерлар 1

Экскаваторлар

№
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1

6 4

2

Гилдиракли автомрбиллардаги

8
7 Асфальт укладчиклар, Сув сепадиган

машиналар Автокран Кувур монтаж килиш

Мукобил эл. энер. Берувчи машина

Движок

1

2

10

9

Тупрокларни қайта қўмиш ишларида булдозерлар ва экскаваторлар ёрдамида амалга
оширилади. Ер ишлари туташма ва чоррахаларда асосий йул ишлари хажмлари билан
биргаликда бажараётган бригада, томонидан амалга оширилади,

Ер казадиган ва ковлайдиган машиналарга булган талаб ер ишлари хажмларидан келиб
чикиб, машиналар ва транспорт воситаларининг ишлаб чикариш нормаларига мувофик
курилиш ташиш масофаларини хисобга олган холда аникланди.

Сув тармоғини куриш ишларини бажариш муддатлари объектнинг "Календар графиги”
ва 1 -жадвалида курсатилган.

Сув тармогини курушда хар бир катлам кетма-кетлик этаплари билан 100-150 м
масофани ёки туташмалараро кисмларга булиниб амалга оширилади. Куйидаги 2-жадвалда
йулакнинг асос кисмини куришда асосий жараёнлар ва машина-механизмларга булган
талаблар келтирилган.

  Ǒадвал 2.
Асосий жараёнлар тавсифи Манбалар

2

Сув сепиш3

Автогрейдерлар

4 Кум шагал аралашмаси катламини зичлаш

Сув сепадиган
машиналар

Автосамосваллар1
Асоснинг остки катламини куришда йулга кум шагал
аралашмаси материалларини ташиб келтириш
Кум шагал аралашмаси материалларини
текислаш

№

5 10

POS

Bosqich Varoq Varoqlar

I.Chiqdi

Isim sharif Imzo SanaLavozimi

Asiriddinov M.
I.Chiqdi Xursandov U.

"Navro'z" MFY

I.Chiqdi Jo'rayev O.
G.I.P Muminov N.
G.A.P
Direktor. Tashev F.

Asiriddinov M.

Buyurtmachi: “Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha
IK” UK  Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi

G‘uzor tumani "Navro'z" MFY ichimlik suv
tizimlarini qurish

Umumiy malumot

1. Ushbu loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, bino va
inshootlarning yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni nazarda tutadi.
2. Tuproq ishlarini olib borishda shahar kabel aloqasi, elektr ta'minoti, suv ta'minoti
va kanalizatsiya tashkilotlarining vakillari ishtirok etishlari kerak.
3. Mavjud muhandislik kommunikatsiyalari tarmoqlari bilan kesishgan joylarda qazish
ishlari qo'lda amalga oshirilishi kerak.
4. Polietilen quvurlarni sinovdan o'tkazing amaldagi meyor va qoidalarga asosan.
5.     Polietilen quvurlar asosini 10 sm qalinlikda qum bilan  ta'minlansin.
6.     Suv ta'minoti tizimlarini o'rnatgandan so'ng, gidravlik sinovdan o'tkazing..
7.     Mavjud suv qudug`ini (Skvajina) qayta tamirlangandan so`ng suvning sarfi va
sifatiga Kommunal LITI DM Qashqadaryo hududiy filiali javobgarlikni o`z zimmasiga olmaydi
8.     Gidrogiolog xulosasiga asosan suv qudug'idan suvning sarfi va sifati yaroqlilik
xulosasi olingandan so'ng axoliga ichimlik suv tarqatish maqsadga muvofiq.

Катоклар
Кичик махсус техника
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Бетоносмесителъ V-6.0 м3
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Бир маротаба иш участкасини қамраб олишда (для одного захвата) ўртача ташиш хажми -
160 м3* 1.75=280 тн

- Ташиш масофаси - 5 км
- 1 маротабалик вакти(1 рейса) - 18дак.
Шунингдек пудратчи автопаркдаги мавжуд автосамосвалларнинг
тури ва юк кўтара олиш қувватига биноан бир сменадаги машиналарнинг сонини

аникланиши лозим.
Копламанинг сифатини ошириш учун қамраб олинадиган узунлик (длина захвата)

максимал узунликда булиши лозим.

  Ǒадвал 3.

Асосий жараёнлар тавсифи Манбалар

2

бетон коришмасини ташиб келтириш.3

-

4 Копламани зичлаш. Катоклар

Мексер

Таъмирчилар -Сув
сепадиган машиналар1

Юзани тозалаш (асоснинг нуксонларини бартараф
этиш), устунларни урнатиш ва таснифлаш ишлари.
Боғловчи материални куйиш

№

Бир маротаба иш участкасини қамраб олишда (для одного захвата) ўртача ташиш
хажми - Хакикий курилишни камраб олиш (длина захватов) узунлиги ёки бир иш
куламида бажариладиган ишлар амалга оширилади. Хар бир катлам ишлари
тугатилгандан сунг Буюртмачига урнатилган тартибда топширилади ва кейинги
ишларини давом эттирилади.

Сув тармоғини куриш асосий ишларининг бажарилиш усуллари.
Сунъий иншоотларни қуришда асосий етакчи механизмлардан бири булиб автокран

хизмат қилади, урнатиш ва пайвандлаш ишлари бажаради.
Сув тармоғини куришда экскаваторлар, бульдозерлар, скреперлар ва катоклар

ёрдамида ШНК 3.06.03-08 «Автомобиль йуллари» талабларига мувофик бажарилади.
Сув тармогини куриш учун етакчи механизм бўлиб ковуш хажми 0.5-0,65 м3 ли

экскаватор хизмат қилади. Яъни экскаватор ёрдамида материалларни тайёрлайди ва
автосамосвалларга ортиш ишларини амалга оширади.

Бетон копламасини ёткизиш технологик жараёни КМК2.04.01- 98."Биноларнинг ички ва
ташки сув тармоги", КМК 2.04.02-97 "Иншоотлар ташки тармоклари сув таъминоти".
КМК2.04.02-97. норматив хужжатида батафсил баён этилган.

Мехнат унумдорлигини ошириш ва сув тармогини куриш ишлари сифатини
оширишда ташкилий-техник тадбирлар.
           Ǒадвал 4.
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Асосий жараёнлар тавсифи Масъул ходим

2

коришмаларнинг донадорлик таркиби.

Ташкилот рахбарлари,
лаборатория

грунтларнинг шурланганлик даражаси.

Прораб, лаборатория
1

Ишлар бошланишидан олдин сув тармогини
куришда зичлашдаги материалларнинг захира
коэффициентини аниклаш лозим.

Сув тармогини куришда ташиб келтирадиган
материалларни сифати устидан кириш назоратини
ташкил этиш.

№

материалларнинг намлиги
Хар бир конструктив катламларнинг геометрик
улчамлари ва текислигини назорат килиб, аникланган
камчиликлар яширин далолатномасини тузиш. Прораб, лаборатория
Автосамосвалларнинг юк кутара олиш цуввати 10 т
дан ва сув сепадиган машиналарнинг сигими 12000 л
дан кам булмаганларини ишлатиш.

Автосамосваллар ва сув
ташувчи машиналарнинг
унумдорлигини

Чумич хажми 0.65м дан кам булмаган
экскаваторларни ишлатиш.

Грунтларнинг ортиш
унумдорлигини ошириш

Хдр бир конструктив катлам буйича курилиш
ишларини бажариш лойихаси (ПНР) ни ишлаб
чициш.

Курувчи ташкилот
рахбари.

Ичимлик ва маиший сув билан таъминлаш. Участка бошлиги
Маиший хоналарни ёритиш чироклари билан
таъминлаш. Участка бошлиги
Машина ва механизмларни ёкилги- мойлаш
материаллари билан таъминлаш. Участка бошлиги

3

4

5

6

7

8

9

Курилиш ва бош режа.
ǜув тармогини куриш ǯавриǯа машина � механизмлар
 автотрансǺорт воситалари


ишчилар
 механизаторлар хаǴǯовчилар ǓǝǠ ва КǠǠ учун кучма яшаш вагонларга
вактинчалик туриш маǴǯочасини жихозлаш.

Ǎактинчалик туриш маǴǯочасини бир жоǴǯа жоǴлаштириш мумкин
 Ǵул ѐкасиǯаги
мавжуǯ электр тармогиǯан электр энергияси таъминланаǯи. ǣунингǯек ичимлик суви
билан хам таъминланаǯи. Ǚвкатланиш ва ǯам олишни яшаш вагонлари ва ишчилар
ювиниш хонаси ташкиллаштирилаǯи.

ǝош материалларини ташиб келтириш учун 	уǴмаǯан трассата
 автосамосвалларнинг
узаро харакатини таъминлаш максаǯиǯа трасса буǴлаб вактинчалик туташмалар ва
маǴǯончалар қурилаǯи.

Мехнатни мухофаза цилиш ва техника хавфсизлиги.
Курилишǯа техника хавфсизлигига катта ахамият берилиши керак булаǯи
 чунки бу
инсон хаѐти билан боглик. Курилишǯа иш бошланишиǯан олǯин техника хавфсизлиги
буǴича

6NVNJZ NBMVNPU

� ��
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инструктаж утилиши керак. Мехнатни мухофаза килиш - мехнат фаолияти жараёнида
ишчиларнинг хаёти ва соглиги хавфсизлигини таъминлаш, согломлаштириш, хукуки,
ижтимоий- иктисодий, ташкилий- техникавий, ва бошка шу каби тадбирларни уз ичига
олади.

    Иш уринлари зарарли ва хавфли ишлаб чикариш омиллари (факторлар)дан химояланган
булиши лозим. Бу ишлаб чикариш жарохатларини келтириб чикиши мумкин, касбий
касаллик ёки иш унумдорлигининг пасайишига олиб келади. Мухандис-техник ходимларнинг
ишлаб- чикариш анжомларини ишлатишда хавфсизлигини таъминлаш, хом ашёлар ва
материалларни ишлаб чикишида технологик жараёнлар хавфсизлигини таъминланиши
лозим.
Ходим, уз вадтида мехнатни мухофаза килишда меъёрий коидалар ва йурикномаларга
итоат этишга мажбурдир, иш жойида бахтсиз вокеа ва ходисалар содир булганда,
шунингдек касбий касалликлар белгиси камда инсонларнинг соглиги ва хаётига хавф
соладиган аломатлар холати вужудга келганда зудлик билан узининг бошлигига бевосита
ахборот бериши лозим.
Иул тушамасини куришдан олдин участка кисмини йул белгилари билан тусиш талаб
этилади.
Ишчилар, машиналар механизаторларининг урнатилган махсус устбош кийим кечаклари,
оёк буюмлари ва кулкоплари булиши шарт.
Кум шагал аралашмасини зичлашда ишлатиладиган моторли катоклар соз колатда
булиши, машинистнинг уриндик устидаги айвони булиши талаб этилади. Машиналарнинг
товушли сигнали носоз колатда булса ишлашиши мумкин эмас.
Узи юрар автомашиналарнинг бир нечтаси биргаликда кетма-кет ишлаётганда оралик
масофалари 10 метрдан кам булмаслиги лозим.
Ишда узок муддатли танаффус булганда машиналарни тозалаб, куздан кечириб, бир
колоннага жойлаштириб тормозлаб куймок лозим. Колонналарнинг дар икки томонидан
тусиклар урнатилиши талаб этилади.
Машиналар курикчилари машинистларнинг иш уринларига юриши, шунингдек каток
валларининг олди ёки оркасида утиришлари такикланади.
Ишчилар бригадаларини иш жойларига автобусларда ёки махсус одам ташишга
мослаштирилган бортли автомобилларда олиб борилади.

ǝехника хавфсизлиги -Бульдозер билан ишлаганда
- трактор тулик тухтагандан сунг, двигател батамом учмагунча трактор отвали
олдида одам булмаслиги керак.
- тухташ вактида агдаргич ерга туширилган булиши керак
- агар трактор тусатдан тухтаб колса агдаргични кутарилган уолда куймаслик керак
механизмни икки механизатор юритади, бири механизмларни бошқаради иккинчиси
бошкарув ричагларини ишлатади.
- 30% дан ортик кияликларда грунтни сурмаслик керак
- кияликка грунтни сураётганда агдаргич (отвал) киялик кошидан утказмаслик керак
агдаргич грунтга тулган ёки ерга кадалган холатда бульдозерни буриш мумкин эмас
агдаргич туширилган холатда бульдозерни оркага юргизиш мумкин эмас
- ёмгир ёгаётганда лойли грунтларда ишлаш мумкин эмас.
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