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Ushbu loyiha SHNK 3.01.01-03 ga muvofiq ishlab chigilgan
"Qurilish ishlab chigarishni tashkil etish" va SNiP 1.04.03-2008 "Korxonalar,
binolar va inshootlarning qurilish muddati standartlari* hisob-grafik materiallarini
0'z ichiga oladi:

-Asarlarning ob'ekt hisoblari bo'yicha.

-qurilish -montaj ishlarining gqiymati.

-Materiallarga talablar.

-Yarim tayyor va tayyor konstruktsiyalar.

-Mashinalar, mexanizmlar, transport vositalari.

-Quirilish rejasi.

-Asosiy bino va inshootlarni qurish uchun o'rnatish sxemalari.

-Qurilish vaqtidagi qurilish xodimlariga, vaqtinchalik bino va inshootlarga,

suv, elektr energiyasi, yoqilg'i, kislorod va asetilenga bo'lgan ehtiyojni hisoblash.
Loyihada qurilish shartlarining xususiyatlari va qurilish -montaj ishlarining

asosly turlarini ishlab chiqarish usullari, qurilishning asosiy qoidalari aks ettirilgan.

2. QISQA TAVSIFI




5 MAYDON VA QURILISH SHARTLARI
"Aprun" MOU xynyauaa Mactep pexa acocua Kypuiaaétrad TaA0UPKOPIUK Ba
XU3MaT KypcaTuill 0ObEKTIapu YUyH OKaBa CyB TO3ajalll MHIIOOTUHU KyPHIII

Ushbu loyiha KMK 2.04.03-97, KMK 2.04.01-98, KMK 2.04.02-97 qurilish-
montaj ishlari uchun amaldagi goidalar va qoidalarga muvofiq yakunlandi.
1. Loyihalashtirilgan (poliv) suv ta'minoti tarmog'ini Suv ta'minoti tarmog'i

politeilin quvurlardan iborat. Suv to'siglari orqali o'tish, yo'llar politeilin

quvurlar bilan amalga oshiriladi. Loyihada xizmat ko'rsatish tarmog'i ko'zda
tutilgan quvurlar D =110 mm amalga oshiriladi. Quvurlarni yotqgizish
Quvurni gayta quvur liniyasining tag gismiga 10 sm ustiki gismiga esa
20smqalandlikda go'shimchalarisiz 0'zdan olingan tuproqlar bilan
ta'minlanishi ko'zda tutlgan. Bunday holda, to'g'ridan-to'g'ri quvur liniyasi
ustidagi mexanik rammerlardan foydalanishga yo'l go'yilmaydi. Quvurlarni
o'rnatish, sinovdan o'tkazish, yuvish, ishga tushirish va gabul gilish KMK
3.05.03-84 ga muvofig amalga oshirilishi kerak .Sug’orish uchun suv bilan
taminlasda mavjut beton ariqg dan foydalaniladi.

Saytning vertikal joylashuvi loyihasini tuzishda 1: 1000 o'lchamdagi topografik
suratga olish, mavjud bino va inshootlarning joylashuvi, shuningdek ajratilgan
chegaralar ishlatilgan.
syujet, asosiy fikrlar.

Yugoridagilarni inobatga olgan holda, vertikal rejalashtirish loyihasi mavjud
relefning maksimal darajada saqlanishini nazarda tutadi. Olingan uzunlamasina va
ko'ndalang giyaliklar ushbu sayt uchun qurilish me'yorlari va qoidalari tomonidan
ruxsat etilgan giymatlardan oshmaydi.

3. Obodonlashtirish, sug'orish, bog'dorchilik
Loyiha butun maydonni ko'kalamzorlashtirish, sug'orish va suv
o'tkazgichlarining to'lig majmuasini, shag'al tayyorlashdan olingan hududdagi
avtomobil yo'llari va uchastkalarini gamrab olishni nazarda tutadi.
Saytda ko'kalamzorlashtirish va daraxt ekish rejalashtirilgan.

4. MUHANDISLIK TADBIRLARI




2. Pudratchi qurilish -montaj tashkilotining tuzilishi,
suv ta'minoti tizimini qurish bo'yicha ishlarni bajarish
3. Pudratchi tashkilot -
4. Qurilish uchun konstruksiyalarning konstruktiv xususiyatlari.

Tuzilmalar Suv ta'minoti

. : , Hajmi
elementlari nomi tarmog'i

Politeilin quvur 110x6.3 MM




